

ZMLUVA O DIELO Č 68/2018/2

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.

Obec Vrakúň

Sídlo: **Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň**
IČO: **00305821**
DIČ: **2021139835**
IBAN: **SK59 0200 0000 0009 2262 6122**
Štatutárny zástupca: **PaedDr. Štefan Fazekas, starosta obce**

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2.

BALA, a.s.

Sídlo: **Veľká Budafa 66, 930 34 Holice**
IČO: **36228427**
DIČ: **2020196596**
IČDPH: **SK2020196596**
IBAN: **SK72 0200 0000 0026 7270 4253**
SK26 0200 0000 0012 7079 0756
SK86 0900 0000 0001 9224 4404
SK52 0900 0000 0050 6205 2319
Štatutárny zástupca: **Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva**

Ručiteľ

Meno a priezvisko: **Ing. Ladislav Németh**

Trvalý pobyt:

Rodné číslo:

Meno a priezvisko: **Ing. Juraj Nagy**

Trvalý pobyt:

Rodné číslo:

Meno a priezvisko: **Árpád Benyák**

Trvalý pobyt:

Rodné číslo:

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Projekt“) sú financované z vlastných zdrojov a z Európskych fondov - OPKZP-PO4-SC431-2017-19.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je **„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň“**. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- 3.2.1 podľa projektovej dokumentácie
 - 3.2.2 podľa časového harmonogramu;
 - 3.2.3 podľa oceneného výkazu výmer;
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení.
- 4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.

- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	297 610,72 - EUR
DPH 20%	59 522,14 - EUR

Spolu **357 132,86 - EUR**

Slovom tristopäťdesiatšesťtisícstotridsaťdva EUR 86/100.

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy na základe vyzvania Objednávateľom

- a. vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo, alebo
- b. zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 10 % z ceny za Dielo

a to ako výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo. Nezloženie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky bude považované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Výkonová záruka vo výške 5 % bude vystavená do odovzdania diela a garančná zábezpeka ako zádržné vo výške 5 % bude vystavená počas záručnej doby – podľa všeobecných podmienok bánk.

- 5.2 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5% z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia vád.
- 5.3 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné

strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.

- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 5.5 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.6 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.7 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaní a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.8 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby. Faktúru vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela, t. j. po odovzdaní poslednej časti Diela. Prílohou faktúry budú podrobné súpisys dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.11 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
 - a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,

- f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena
- g) súpis vykonaných prác.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.11 tohto článku Zmluvy.

- 5.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5 O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na

iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

- 6.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: viď Príloha č. 2.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát mesačne a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
 - c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.
- 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľ Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
 - navrhovaného subdodávateľa,
 - predmety subdodávok,
 - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
- c) Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia alebo ich zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v celom priestore Objednávateľa;
- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- f) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- h) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- i) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;

- j) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- k) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- l) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- n) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi vydanými Objednávateľom, najmä požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom;
- p) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- q) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v bode 5.11 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.6 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.1.1, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.7 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Dielo s označením „**Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň**“ vykonávaním funkcie stavebného dozoru Objednávateľ: Ing. Zoltan FODOR, 0905251972
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Árpád Benyák
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch

v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po častiach podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých oddelení, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatí. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa

nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.

- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
 - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne päť rokov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3 Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak podľa tohto bodu alebo bodu 11.6 tejto Zmluvy. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom

alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 11.5 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.6 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 11.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.12 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.13 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.14 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.

- 11.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- 13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.2 Za nedodržanie časových míľnikov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.3 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- 13.1.4 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.5 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) a e) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- 13.1.6 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakované.
- 13.1.7 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy

- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.

13.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

13.5 Pokiaľ si Zhotoviteľ neplní záväzky z tejto zmluvy, je zaviazaný na úhradu zmluvnej pokuty a svojím konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, ručia podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka za túto škodu a zmluvnú pokutu spoločne a nerozdielne v plnom rozsahu aj konatelia a spoločníci príp. štatutárny orgán Zhotoviteľa, čo svojím vlastnoručným podpisom na tejto zmluve aj potvrdzujú. Ručenie trvá po dobu jedného roka od prevzatia diela podľa bodu 10.8.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

Ing. Juraj Nagy – riaditeľ stavebnej výroby, 0903 728 516, nagyj@bala.sk

za Objednávateľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia : PaedDr. Štefan Fazekas – starosta obce

Tel: 0914 104 195

Email: stefan.fazekas43@gmail.com

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a prácami oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) neposkytnutie výkonnej záruky podľa bodu 5.1.1 tejto Zmluvy,
 - h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 16.2 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí podpory z programu Kvalita životného prostredia a zverejnením Zmluvy v zmysle zákona. V prípade, že zmluva o poskytnutí podpory nebude uzavretá, má Objednávateľ právo od plnenia zmluvy odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo Zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním.

- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- a) Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer
 - b) Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 - c) Príloha č. 3 – Projektový plán kvality
 - d) Príloha č. 4 – Kópia poistnej zmluvy
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

31.07.2018
Vo Vrakúni, dňa

31.07.2018
V Šamoríne, dňa

.....
PaedDr. Štefan Fazekas, starosta obce
Objednávateľ

.....
Ing. Ladislav Németh
Predseda predstavenstva
Zhotoviteľ

.....
Ing. Ladislav Németh – Ručiteľ

.....
Ing. Juraj Nagy – Ručiteľ

.....
Árpád Benyák – Ručiteľ

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 3 – Projektový plán kvality
Príloha č. 4 – Poistná zmluva

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

JKSO:

Miesto: Obec Vrakúň

KS:

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ:

Obec Vrakúň

IČO:

00 305 821

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bala, a.s.

IČO:

36 228 427

IČO DPH:

SK2020196596

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	297 610,72
---------------------	------------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	297 610,72
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	297 610,72	59 522,14

Cena s DPH	v	EUR	357 132,86
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

31.07.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

31.07.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Miesto: Obec Vrakúň

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ: Obec Vrakúň

Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	297 610,72	357 132,86
01	Stavebná časť	222 088,32	266 505,98
02	Ústredné vykurovanie	56 766,69	68 120,03
03	Modernizácia osvetlenia priestorov materskej školy	13 538,72	16 246,46
04	Vonkajší systém ochrany bleskom a uzemnenie	5 216,99	6 260,39
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		297 610,72	357 132,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Objekt: 01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Obec Vrakúň

KS:

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ:

Obec Vrakúň

IČO: 00 305 821

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bala, a.s.

IČO: 36 228 427

IČO DPH: SK2020196596

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

222 088,32

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

222 088,32

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

222 088,32

44 417,66

Cena s DPH

v EUR

266 505,98

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

31.07.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

31.07.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Objekt: 01 - Stavebná časť

Miesto: Obec Vrakúň

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ: Obec Vrakúň

Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	222 088,32
HSV - Práce a dodávky HSV	138 133,65
1 - Zemné práce	1 638,30
2 - Zakladanie	518,36
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 025,82
4 - Vodorovné konštrukcie	182,74
5 - Komunikácie	695,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	80 801,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41 916,11
99 - Presun hmôt HSV	8 355,01
PSV - Práce a dodávky PSV	83 954,67
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 063,18
712 - Izolácie striech	11 412,45
713 - Izolácie tepelné	17 528,11
762 - Konštrukcie tesárske	652,02
764 - Konštrukcie klampiarske	9 022,91
766 - Konštrukcie stolárske	6 795,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 309,26
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	3 491,38
783 - Dokončovacie práce - nátery	6 846,75
784 - Dokončovacie práce - maľby	19 832,79
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	222 088,32

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Objekt: 01 - Stavebná časť

Miesto: Obec Vrakúň

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ: Obec Vrakúň

Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

222 088,32

HSV - Práce a dodávky HSV

138 133,65

1 - Zemné práce

1 638,30

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,885	23,47	584,05
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,885	6,66	165,73
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,341	14,41	163,42
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,341	0,84	9,53
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	20,806	1,28	26,63
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,806	4,03	83,85
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	93,627	0,41	38,39
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,806	0,74	15,40
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	37,451	13,37	500,72
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,420	3,28	50,58

2 - Zakladanie

518,36

11	K	211971121	Zhotov. optast. vypnie z geotext. v rýne alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	64,480	1,20	77,38
12	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	65,770	0,98	64,45
13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,101	38,44	80,76
14	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,101	104,80	220,18
15	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,700	15,25	41,18
16	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,700	3,59	9,69
17	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,021	1 177,05	24,72

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 025,82

18	K	346234R11	Zamurovanie rýh	m	293,000	13,74	4 025,82
----	---	-----------	-----------------	---	---------	-------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie

182,74

19	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,391	118,36	46,28
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05	t	0,047	1 152,67	54,18
21	K	431351121	Upevnenie do 4 m vysky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,210	21,46	68,89
22	K	431351122	Upevnenie do 4 m vysky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,210	4,17	13,39

5 - Komunikácie

695,61

23	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	19,500	5,32	103,74
24	K	596911111	Kladenie zamkovej dlažby nr. 6 cm pre piescn do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	19,500	18,02	351,39
25	M	5921952300	Dlažba sivá 20x16,5x6 cm	m2	19,695	12,21	240,48

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

80 801,70

26	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	208,656	1,38	287,95
27	K	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	3 327,860	2,25	7 487,69
28	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	10,557	19,00	200,58
29	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	909,594	11,47	10 433,04
30	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	115,662	19,46	2 250,78
31	K	622465703	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	1 209,416	1,87	2 261,61
32	K	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámov s prikotvením	m2	181,328	46,51	8 433,57
33	K	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	846,467	53,76	45 506,07
34	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	73,963	34,48	2 550,24
35	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4	m3	6,380	48,74	310,96
36	K	648922422	Podbetónovanie parapetných dosiek železob. leštených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 200 do 400 mm	m	115,300	9,36	1 079,21

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

41 916,11

37	K	916531111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	62,000	4,00	248,00
38	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	62,620	2,41	150,91
39	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,480	87,04	215,86
40	K	938902302	Čistenie podkladu vysokotlakovým vodným lúčom	m2	1 209,416	5,00	6 047,08
41	K	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1 147,761	2,09	2 398,82
42	K	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1 147,761	1,55	1 779,03
43	K	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1 147,761	1,35	1 549,48
44	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 173,830	3,41	4 002,76
45	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 212,680	3,71	4 499,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	953945102	Soklový profil SL 16	m	130,900	7,07	925,46
47	K	953947951	Montáž hranatej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	5,000	7,53	37,65
48	M	4297201180	Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 150x150x10 mm (biela)	ks	5,000	17,75	88,75
49	K	953947957	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky	ks	1,000	8,39	8,39
50	M	4297201260	Ventilačná mriežka kovová, kruhová so sieťkou	ks	1,000	23,42	23,42
51	K	953995181	Okenný a dverový dilatačný profi	m	573,950	9,67	5 550,10
52	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, cementovej malty, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,020	75,11	76,61
53	K	965042241	Búranie betónového okapového chodníka	m3	15,766	60,12	947,85
54	K	965042R21	Brúsenie podkladov pod dlažby	m2	40,800	7,86	320,69
55	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	40,800	8,03	327,62
56	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	15,000	2,03	30,45
57	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	42,000	3,80	159,60
58	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	6,600	3,80	25,08
59	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,600	4,15	31,54
60	K	974031145	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, -0,02500t	m	293,000	3,33	975,69
61	K	978036141	Otlčenie omietok sľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	909,594	0,65	591,24
62	K	978036R91	Otlčenie omietok sľachtených a pod., vonkajších z cementovej malty, v rozsahu do 30 %, -0,05000t	m2	115,662	2,07	239,42
63	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	158,478	11,51	1 824,08
64	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 694,126	0,38	1 023,77
65	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	158,478	8,32	1 318,54
66	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	158,478	0,94	148,97
67	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	158,478	3,43	543,58
68	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	158,478	36,64	5 806,63

99 - Presun hmôt HSV

8 355,01

69	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	269,256	31,03	8 355,01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

83 954,67

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 063,18

70	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	91,932	3,82	351,18
71	M	6288000642	Nopová fólia	m2	105,722	6,47	684,02
72	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,352	2,70	27,98

712 - Izolácie striech

11 412,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	712300839	Prerezanie starej povlakovej krytiny na strechách, odvedenie vody, odstránenie veľmi poškodených častí	m2	358,000	1,61	576,38
74	K	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	2 250,000	0,95	2 137,50
75	K	712371801.1	Zhotovenie prestupov cez izoláciu - prestup na TV	ks	1,000	13,90	13,90
76	K	712470070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochý PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spoju	m2	412,000	5,95	2 451,40
77	M	2833000150	Hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	420,240	6,22	2 613,89
78	M	2833000R60	Tvarovka vlnovec	ks	16,000	0,79	12,64
79	M	2833000R61	Tvarovka kužel	ks	16,000	0,80	12,80
80	K	712973220	Tmelenie PU tmelom	ks	6,000	6,32	37,92
81	M	2833000R62	Zálievka z01	ks	3,000	14,71	44,13
82	M	2833000R63	Riedidlo L 49	ks	1,000	14,73	14,73
83	K	712973233	Izolácia detailov	ks	16,000	1,76	28,16
84	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	716,000	0,47	336,52
85	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	730,320	1,19	869,08
86	K	712991031	Dodávka a montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 22 mm na atike pod klampiarske konštrukcie	m2	86,400	17,97	1 552,61
87	M	2833000R64	Pomocný montážny materiál	ks	1,000	153,35	153,35
88	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	108,550	5,14	557,44

713 - Izolácie tepelné

17 528,11

89	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	218,400	1,13	246,79
90	M	6314150140	Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna izolácia - doska 60x600x1000 mm	m2	222,768	4,90	1 091,56
91	M	6314150220	Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm	m2	222,768	15,91	3 544,24
92	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie dverí polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	2,167	4,91	10,64
93	M	2837653304	EPS penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	2,210	3,14	6,94
94	K	713141250	montaz tepelnej izolacie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	358,000	1,09	390,22
95	M	6314150180	Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 mm	m2	365,160	10,85	3 961,99
96	M	6314150220	Tepelná izolácia striech, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm	m2	365,160	15,57	5 685,54
97	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím fóliou - paropriepustná fólia	m2	218,400	2,49	543,82
98	K	7131911211	Dodávka a montáž parozábrany PE hr.0,2mm	m2	576,400	3,13	1 804,13
99	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	172,859	1,40	242,24

762 - Konštrukcie tesárske

652,02

100	K	762123110	Dodávka a montáž hranolov	m	150,000	4,16	624,00
101	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,240	4,49	28,02

764 - Konštrukcie klampiarske

9 022,91

102	K	764171171	Vetrací komínček D 100, 125 alebo 150 mm do 30°	ks	20,000	31,42	628,40
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	764321830	Demontáž oplechovania markízy, -0,00520t	m2	14,027	6,93	97,21
104	K	764352221	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhovú r.š. 120 mm	m	93,140	23,55	2 193,45
105	K	764352800	Demontáž žľabov pododkvpapových polkruhovú so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	93,140	2,28	212,36
106	K	764410260	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov	m	115,300	25,46	2 935,54
107	K	764430260	Oplechovanie markízy z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov	m2	14,027	21,66	303,82
108	K	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 330 mm, -0,00142t	m	79,500	2,77	220,22
109	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhovú, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	70,000	1,45	101,50
110	K	764454902	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhovú, s priemerom 120 mm	m	70,000	6,83	478,10
111	K	764731115	Oplechovanie múrov pofóliovaným plechom rš 500 mm	m	79,500	21,24	1 688,58
112	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	88,592	1,85	163,73

766 - Konštrukcie stolárske

6 795,82

113	K	766621322	Montáž okien a dverí plastových	m2	20,235	23,07	466,82
114	M	6114118101	O1 - Okno plastové jednokridlové s izolačným trojsklom, sklopné, pákové ovládanie - 1200x900 mm	ks	3,000	437,84	1 313,52
115	M	6114118102	O2 - Okno plastové s izolačným trojsklom, otváracé - 1200x1800 mm	ks	4,000	295,93	1 183,72
116	M	6114118103	O3 - Dvere plastové bez zasklenia, jednokridlové, otváracé von, pravé - 900x2500mm	ks	1,000	924,49	924,49
117	M	6114118104	O4 - Dvere plastové bez zasklenia, jednokridlové, otváracé von, pravé - 1200x2500mm	ks	1,000	947,61	947,61
118	M	6114118105	O6 - Dvere plastové bez zasklenia, dvojkridlové s nadsvetlíkom, otváracé von, hlavné kridlo ľavé - 1500x2700mm	ks	1,000	1 479,55	1 479,55
119	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	7,000	3,24	22,68
120	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	8,400	17,70	148,68
121	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky vnútornej, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	4,000	2,75	11,00
122	K	766694985	Demontáž parapetnej dosky vonkajšej plastovej dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	88,000	2,77	243,76
123	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67,418	0,80	53,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 309,26

124	K	767112811	Demontáž oceľových konštrukcií - ODHAD	kpl.	1,000	368,52	368,52
125	K	767161110	Dodávka a montáž zábradlia vrátane povrchovej úpravy	m	33,530	66,02	2 213,65
126	K	767161120	Dodávka a montáž oceľovej rampy vrátane povrchovej úpravy	kg	730,000	2,34	1 708,20
127	K	767161121	Dodávka a montáž oceľových schodov vrátane povrchovej úpravy	kg	285,000	2,62	746,70
128	K	767584811	Demontáž mriežky vetracej, -0,00100t	ks	6,000	2,40	14,40
129	K	767646520	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	9,000	16,37	147,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	M	5534140100	05 - Dvere hliníkové dvojkrídlové s nadsvetlíkom, 1/2 zasklenie krídla, otváracé von - 1800x2700 mm	ks	1,000	2 030,78	2 030,78
131	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,296	1,10	79,68

772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

3 491,38

132	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	43,680	33,78	1 475,51
133	M	5838523100	Doska obkladová	m2	44,117	42,87	1 891,30
134	K	998772202	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,668	3,70	124,57

783 - Dokončovacie práce - nátery

6 846,75

135	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	111,177	4,09	454,71
136	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	111,177	8,99	999,48
137	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	111,177	3,18	353,54
138	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	337,736	2,30	776,79
139	K	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	337,736	12,62	4 262,23

784 - Dokončovacie práce - maľby

19 832,79

140	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	3 327,860	1,76	5 857,03
141	K	784410500	Vyčistenie omietky stropu	m2	955,430	0,56	535,04
142	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	955,430	2,26	2 159,27
143	K	784430010	Maľby akrylátové dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	3 327,860	3,39	11 281,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Objekt: 02 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Obec Vrakúň

KS:

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ:

Obec Vrakúň

IČO: 00 305 821

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bala, a.s.

IČO: 36 228 427

IČO DPH: SK2020196596

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

56 766,69

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

56 766,69

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

56 766,69

11 353,34

Cena s DPH

v EUR

68 120,03

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

31.07.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

31.07.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Objekt: 02 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Obec Vrakúň

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ: Obec Vrakúň

Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	56 766,69
HSV - Práce a dodávky HSV	8 108,65
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 847,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	828,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 684,82
99 - Presun hmôt HSV	748,13
PSV - Práce a dodávky PSV	45 296,45
713 - Izolácie tepelné	2 310,11
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 257,43
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	416,90
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	13 340,36
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	6 696,29
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	6 974,53
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	4 668,53
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	7 403,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	578,70
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 650,25
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 819,63
OST - Ostatné	1 541,96
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 766,69

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Objekt: 02 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Obec Vrakúň

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ: Obec Vrakúň

Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **56 766,69**

HSV - Práce a dodávky HSV **8 108,65**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **3 847,20**

1	K	346234R11	Zamurovanie rýh	m	280,000	13,74	3 847,20
---	---	-----------	-----------------	---	---------	-------	----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **828,50**

2	K	41123R221	Zamurovanie otvoru	ks	50,000	16,57	828,50
---	---	-----------	--------------------	----	--------	-------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **2 684,82**

3	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	19,000	3,32	63,08
4	K	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	3,000	7,11	21,33
5	K	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	ks	4,000	11,49	45,96
6	K	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	24,000	14,04	336,96
7	K	974031145	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, -0,02500t	m	280,000	3,40	952,00
8	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	13,057	19,13	249,78
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,057	12,04	157,21
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	261,140	0,40	104,46
11	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,057	9,02	117,77
12	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	130,570	0,98	127,96
13	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,057	3,39	44,26
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	13,057	35,54	464,05

99 - Presun hmôt HSV **748,13**

15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,110	31,03	748,13
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV **45 296,45**

713 - Izolácie tepelné **2 310,11**

16	K	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. do 20 mm, vnút.priemer 16-20 mm	m	406,000	2,12	860,72
17	M	2837710100	Izolácia potrubia- 16/20 MIRELON	m	359,040	1,06	380,58
18	M	2837710400	Izolácia potrubia- 22/20" MIRELON	m	55,080	1,27	69,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	713482306	Montáž trubíc MIRELON hr. do 33 mm, vnút.priemer 25-32 mm	m	119,000	2,23	265,37
20	M	2837710700	Izolácia potrubia- 28/30" MIRELON	m	47,940	2,11	101,15
21	M	2837711000	Izolácia potrubia- 35/30" MIRELON	m	73,440	3,30	242,35
22	K	713482308	Montáž trubíc MIRELON hr. do 40 mm, vnút.priemer do 43 - 52 mm	m	50,000	2,51	125,50
23	M	2837711200	Izolácia potrubia- 42/40" MIRELON	m	51,000	4,56	232,56
24	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	22,782	1,40	31,93

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 257,43

25	K	721170032	Napojenie kanalizácie	kpl.	1,000	1 244,39	1 244,39
26	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,444	1,05	13,04

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

416,90

27	K	722130211	Napojenie na jestvujúci rozvod studenej vody	kpl.	1,000	228,35	228,35
28	K	722130212	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	16,000	11,59	185,44
29	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,138	0,75	3,11

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

13 340,36

30	K	731100831	Demontáž kotla a zariadenia kotolne	kpl.	1,000	1 213,46	1 213,46
31	K	731249218	Montáž dymovodu	kpl.	1,000	257,55	257,55
32	M	484003R115	Spalinová kaskáda DN150	ks	1,000	347,24	347,24
33	M	484003R116	Monometalický revízny kus, rovný DN150	ks	1,000	121,20	121,20
34	M	484003R117	Rúra na odvod spalín 1 m dlhá, tvarovateľná DN150	ks	1,000	45,92	45,92
35	M	484003R118	Systém odvodu spalín z plastu (PPs, typ B), schválený do 120 °C DN150	ks	1,000	222,64	222,64
36	M	484003R119	Rúra na odvod spalín 2 m dlhá, tvarovateľná DN150	ks	1,000	437,91	437,91
37	M	484003R120	Vetracia clona DN150	ks	1,000	75,45	75,45
38	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	373,68	747,36
39	M	4849111460	Nástenný plynový kondenzačný kotol 1,8(3,2)-35 kW	ks	2,000	4 592,70	9 185,40
40	K	731890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 12 m	t	1,320	154,23	203,58
41	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	128,577	3,75	482,65

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

6 696,29

42	K	732331051	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 140 l	ks	1,000	25,57	25,57
43	M	4846733000	Nádoba-expanzná s membránou 140 l	ks	1,000	248,59	248,59
44	K	732331592	Regulačná zostava	súb.	1,000	1 547,94	1 547,94
45	K	7323R911	Hydraulický výhybka 80/60	súb.	1,000	403,66	403,66
46	K	732331911	Zmäkčovacie zariadenie dopĺňovanej vody	súb.	1,000	779,83	779,83
47	K	732331922	Dopĺňovacie zariadenie s čerpadlom	súb.	1,000	2 916,55	2 916,55
48	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového	súb.	1,000	29,25	29,25
49	M	4268156180	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA1 32-60	ks	1,000	622,94	622,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	734252130	Montáž ventilu G 1	ks	1,000	2,78	2,78
51	M	4849111950	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) Reflex MK1	ks	1,000	43,27	43,27
52	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	66,204	1,15	75,91

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

6 974,53

53	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 50, -0,00532t	m	559,000	1,41	788,19
54	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 15	m	336,000	8,23	2 765,28
55	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 20	m	54,000	9,04	488,16
56	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 25	m	47,000	11,51	540,97
57	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 32	m	72,000	13,48	970,56
58	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 40	m	50,000	16,78	839,00
59	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	559,000	0,54	301,86
60	K	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	2,974	59,32	176,42
61	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	68,704	1,52	104,09

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

4 668,53

62	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	205,000	0,81	166,05
63	M	4848905780	Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým vývodom a uzáver DN15	ks	9,000	4,33	38,97
64	M	5517302890	Pripájací diel, priamy, pre dvojvrúrkové sústavy	ks	44,000	22,85	1 005,40
65	M	5517302893	Pripájací diel, rohový, pre dvojvrúrkové sústavy	ks	21,000	21,26	446,46
66	M	5517301880	Termostatická hlavica ovládania	ks	65,000	17,05	1 108,25
67	M	4848906400	Automatický odvzduš ventil 1/2"	ks	1,000	5,14	5,14
68	M	4848906401	Termostatický ventil priamy 1/2"	ks	65,000	11,07	719,55
69	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000	2,71	2,71
70	M	4848461077	Ručný regulačný ventil DN15	ks	1,000	53,64	53,64
71	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	7,000	3,12	21,84
72	M	5510110600	Guľový kohút DN20	ks	4,000	3,99	15,96
73	M	5510110602	Guľový kohút DN20 - pre odber vzoriek	ks	2,000	7,89	15,78
74	M	5510110601	Filter, závitový DN20	ks	1,000	4,40	4,40
75	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	5,000	3,51	17,55
76	M	5510124100	Guľový kohút DN25	ks	2,000	6,25	12,50
77	M	5510124103	Guľový kohút DN25 - pre odber vzoriek	ks	2,000	10,99	21,98
78	M	5510124101	Ručný regulačný ventil DN25	ks	1,000	55,67	55,67
79	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	14,000	3,88	54,32
80	M	4845510902	Guľový kohút DN32	ks	10,000	9,75	97,50
81	M	5518610214	Filter, závitový DN32	ks	2,000	10,39	20,78
82	M	5518610217	Spätná klapka závitová DN32	ks	2,000	14,49	28,98
83	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	5,05	30,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	4845510900296	Gul'ový kohút DN40	ks	5,000	3,78	18,90
85	M	5518610215	Filter, závitový DN40	ks	1,000	11,83	11,83
86	M	5518610216	Kalový filter DN40	ks	1,000	141,06	141,06
87	K	734296190	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so servopohonom	ks	1,000	6,90	6,90
88	M	4849220012	Zmiešavací ventil trojcestný, 6/4"	ks	1,000	105,94	105,94
89	M	4849228520	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám	ks	1,000	135,89	135,89
90	K	734411112	Teplomer dvojkovový so závitom do potrubia	ks	2,000	18,96	37,92
91	K	734422110	Tlakomer s pružnou rúrkou - spodný prípoj	ks	3,000	72,82	218,46
92	K	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1,5	ks	1,000	16,96	16,96
93	K	734424913	Manometer (0-10bar)	ks	1,000	16,95	16,95
94	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	46,545	0,30	13,99

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

7 403,35

95	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	65,000	4,07	264,55
96	K	735121810	Demontáž radiátorov	kpl.	1,000	421,44	421,44
97	K	735154010	Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	20,55	41,10
98	M	4845368500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD RADIK KLASIK 21 300x500	ks	1,000	37,92	37,92
99	M	4845368600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD RADIK KLASIK 21 300x600	ks	1,000	38,38	38,38
100	K	735154022	Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	14,000	20,55	287,70
101	M	4845369000	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD RADIK KLASIK 21 300x1200	ks	14,000	58,28	815,92
102	K	735154023	Montáž vykurovacieho telesa doskového 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	20,79	20,79
103	M	4845369200	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD RADIK KLASIK 21 300x1400	ks	1,000	68,74	68,74
104	K	735154030	Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 554 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	12,000	20,52	246,24
105	M	4845369300	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD RADIK KLASIK 20R 554x400	ks	10,000	39,89	398,90
106	M	4845369370	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD RADIK KLASIK 21R 554x500	ks	1,000	52,48	52,48
107	M	4845369400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD RADIK KLASIK 21R 554x600	ks	1,000	60,01	60,01
108	K	735154031	Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 554 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	20,17	121,02
109	M	4845369500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD RADIK KLASIK 21R 554x700	ks	4,000	62,96	251,84
110	M	4845369600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD RADIK KLASIK 21R 554x800	ks	1,000	65,31	65,31
111	M	4845369700	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD RADIK KLASIK 21R 554x900	ks	1,000	70,80	70,80
112	K	735154032	Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 554 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	19,000	21,27	404,13
113	M	4845370250	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD RADIK KLASIK 21R 554x1000	ks	7,000	73,33	513,31
114	M	4845370300	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD RADIK KLASIK 21R 554x1200	ks	12,000	86,88	1 042,56
115	K	735154033	Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 554 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	20,14	161,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	M	4845370400	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD RADIK KLASIK 21R 554x1400	ks	4,000	97,04	388,16
117	M	4845370450	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD RADIK KLASIK 21R 554x1600	ks	2,000	106,07	212,14
118	M	4845370500	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD RADIK KLASIK 20R 554x1800	ks	2,000	101,51	203,02
119	K	735154034	Montáž vykurovacieho telesa doskového výšky 554 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	3,000	20,01	60,03
120	M	4845370550	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD RADIK KLASIK 21R 554x2000	ks	3,000	122,63	367,89
121	K	735158110	Vykurovacie telesá doskové, tlaková skúška telesa vodou	ks	65,000	3,42	222,30
122	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému	h	8,000	13,10	104,80
123	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacej sústavy	h	8,000	13,65	109,20
124	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	5,726	40,43	231,50
125	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,833	1,65	120,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

578,70

126	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	90,000	4,28	385,20
127	M	5528401201	Záves stropný nadstaviteľný pre potrubia	kg	90,000	2,08	187,20
128	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,724	1,10	6,30

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 650,25

129	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	575,000	2,87	1 650,25
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 819,63

130	K	HZS000112	Dodávka a montáž MaR	súb.	1,000	1 819,63	1 819,63
-----	---	-----------	----------------------	------	-------	----------	----------

OST - Ostatné

1 541,96

131	K	HZS-006	Komplexné vykurovacie skúšky	hod	24,000	12,47	299,28
132	K	HZS-007	Tlaková a dilatčná skúška	hod	12,000	11,56	138,72
133	K	HZS-010	Uvedenie do prevádzky	súb.	1,000	938,91	938,91
134	K	HZS-011	Revízná správa pre komín a dymovod	súb.	1,000	165,05	165,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Objekt: 03 - Modernizácia osvetlenia priestorov materskej školy

JKSO:

Miesto: Obec Vrakúň

KS:

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ:

Obec Vrakúň

IČO: 00 305 821

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bala, a.s.

IČO: 36 228 427

IČO DPH: SK2020196596

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

13 538,72

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

13 538,72

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

13 538,72

2 707,74

Cena s DPH

v EUR

16 246,46

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

31.07.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

31.07.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Objekt: 03 - Modernizácia osvetlenia priestorov materskej školy

Miesto: Obec Vrakúň

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ: Obec Vrakúň

Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 538,72
M - Práce a dodávky M	13 538,72
21-M - Elektromontáže	13 538,72
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 538,72

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Objekt: 03 - Modernizácia osvetlenia priestorov materskej školy

Miesto: Obec Vrakúň

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ: Obec Vrakúň

Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 538,72

M - Práce a dodávky M

13 538,72

21-M - Elektromontáže

13 538,72

1	K	2100100R1	Prepät'ová ochrana FLP-B+C maxi V/4	ks	1,000	497,37	497,37
2	K	2100100R2	Zaistenie pracoviska	h	1,000	194,09	194,09
16	K	2100100R3	Demontáž jestv.svietidiel	h	63,000	14,20	894,60
3	K	2100100R4	Svietidlo EL1	ks	37,000	51,61	1 909,57
4	K	2100100R5	Svietidlo EL2	ks	22,000	57,96	1 275,12
5	K	2100100R6	Svietidlo EL3	ks	78,000	62,81	4 899,18
6	K	2100100R7	Plochý vodič CYKYLO-J 3x1,5 /igelit/	m	293,000	1,39	407,27
7	K	2100100R8	Búracie,sekacie práce	ks	1,000	919,23	919,23
8	K	2100100R9	Vrtanie,osadenie hmoždinky OBO-fí 6-8mm	ks	1 134,000	0,70	793,80
9	K	210010R10	Odborná prehliadka a skúška el. zariadení	ks	1,000	492,57	492,57
10	K	210010R11	HZS-práce nešpecifikované spojené montážou	ks	1,000	330,78	330,78
11	K	210010R12	Vyskúšanie,uvedenie do prevádzky	ks	1,000	252,02	252,02
12	K	210010R13	Presun hmôt	%	1,000	73,63	73,63
13	K	210010R14	Murárska výpomoc	%	1,000	73,63	73,63
14	K	210010R15	Podružný materiál	%	3,000	73,63	220,88
15	K	210010R16	PPV	%	6,000	50,83	304,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Objekt: 04 - Vonkajší systém ochrany bleskom a uzemnenie

JKSO:

Miesto: Obec Vrakúň

KS:

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ:

Obec Vrakúň

IČO: 00 305 821

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bala, a.s.

IČO: 36 228 427

IČO DPH: SK2020196596

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 216,99

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 216,99

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

5 216,99

1 043,40

Cena s DPH

v

EUR

6 260,39

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

31.07.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

31.07.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Objekt: 04 - Vonkajší systém ochrany bleskom a uzemnenie

Miesto: Obec Vrakúň

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ: Obec Vrakúň

Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 216,99
HSV - Práce a dodávky HSV	980,54
1 - Zemné práce	980,54
M - Práce a dodávky M	4 236,45
21-M - Elektromontáže	4 236,45
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 216,99

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

Objekt: 04 - Vonkajší systém ochrany bleskom a uzemnenie

Miesto: Obec Vrakúň

Dátum: 28. 4. 2017

Objednávateľ: Obec Vrakúň

Projektant:

Zhotoviteľ: Bala, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 216,99

HSV - Práce a dodávky HSV

980,54

1 - Zemné práce

980,54

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	27,300	23,47	640,73
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,300	6,66	181,82
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,300	3,28	89,54
4	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	175,500	0,39	68,45

M - Práce a dodávky M

4 236,45

21-M - Elektromontáže

4 236,45

5	K	2102210R1	FeZn 30x4mm	m	104,000	2,44	253,76
6	K	2102210R2	Svorka SR03	ks	22,000	3,48	76,56
7	K	2102210R3	ZT02	ks	10,000	29,64	296,40
8	K	2102210R4	SJ02	ks	20,000	3,75	75,00
9	K	2102210R5	FeZn 10mm	m	100,000	2,43	243,00
10	K	2102210R6	Krabica KO125	ks	11,000	5,58	61,38
11	K	2102210R7	Svorka SZ	ks	11,000	3,91	43,01
12	K	2102210R8	Trubka FXP 32 so zasekaním	m	75,000	2,59	194,25
13	K	2102210R9	Svorka SO	ks	10,000	3,48	34,80
14	K	210221R10	AlMgSi 8mm	m	293,000	4,29	1 256,97
15	K	210221R11	Podpera PV15	ks	123,000	1,41	173,43
16	K	210221R12	Podpera PV11	ks	163,000	1,94	316,22
17	K	210221R13	Svorka SS	ks	46,000	2,79	128,34
18	K	210221R14	Svorka SK	ks	9,000	3,15	28,35
19	K	210221R15	JP20+držák OBO	ks	2,000	48,54	97,08
20	K	210221R16	JP15+držák OBO	ks	3,000	50,62	151,86
21	K	210221R17	SJ01	ks	5,000	3,96	19,80
22	K	210221R18	Ochranná striežka OS1	ks	5,000	2,00	10,00
23	K	210221R19	Odborná prehliadka	ks	1,000	380,24	380,24
24	K	210221R20	HZS - práce nešpecifikované spojené montážou	ks	1,000	172,39	172,39
25	K	210221R21	Presun hmôt	ks	1,000	18,26	18,26
26	K	210221R22	Murárska výpomoc	%	1,000	18,26	18,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210221R23	Podružný materiál	%	3,000	18,26	54,79
28	K	210221R24	PPV	%	6,000	22,05	132,30

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

PROJEKTOVÝ PLÁN

1. Základné informácie o stavbe a stavenisku
2. Harmonogram práce
3. Ľudské zdroje
 - a. Účastníci výstavby
 - b. Organizačná štruktúra pre zabezpečenie stavby
4. Plán ochrany zdravia pracovníkov počas výstavby
5. Realizácia zákazky
 - a. Nákupy materiálu
 - b. Výroby
 - c. Realizované procesy
 - d. Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií
6. Zoznam zmlúv so subdodávateľmi
7. Prevzatie staveniska
8. Kontrolný a skúšobný plán
9. Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality

1. Základné informácie o stavbe a stavenisku

Názov stavby: „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň“

**Číslo zmluvy/
objednávky:** 68/2018/2

Stručný technický popis realizácie zákazky:

Hlavná úloha prestavby je zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej materskej školy pre obec Vrakúň. Konštrukčne sa rieši so zateplením obvodových stien, strešnej vrstvy, výmenou okenných a dverných konštrukcií a modernizáciou svetelných zdrojov. Technicky vykurovanie sa rieši centrálnym vykurovacím systémom.

Stavba sa v zmysle projektovej dokumentácie člení na nasledovné objekty:

- SO-01 Stavebná časť
- SO-02 Ústredné vykurovanie
- SO-03 Modernizácia osvetlenia priestorov materskej školy
- SO-04 Vonkajší systém ochrany bleskom a uzemnenie

Stavebné práce budú vykonané v zmysle platnej projektovej dokumentácie.

Charakteristika staveniska:

Budova v súčasnosti slúži ako materská škola s vlastnou kuchyňou, s troma triedami. Nachádza sa v uzavretom areáli na parcelnom čísle 150. Na dvore je ihrisko pre deti. Na danom území sa nachádza rímskokatolícky kostol a obecný úrad. V rámci prestavby sa rieši zadný vstup do budovy bez bariery, pomocou rampy.

Charakteristika stavby:

Budova je dvojpodlažná, nepodpivničená s plochou strechou a sedlovou strechou. Hlavný vstup je riešený z prístupovej cesty od kostola.

V predsieni sa nachádzajú šatníkové skrine pre deti. Cez chodbu a schodisko sa dostanú deti do svojich tried. Každá trieda má svoju herňu, pracovňu, leháreň pre odpočinok. Jedáleň, sklad hračiek a sklad lehátok sa nachádzajú takisto pri každej triede. Na každom podlaží sa nachádza WC a umýváreň pre detičky. Samostatné miestnosti pre učiteľky sú umiestnené pri zadnom vstupe: šatňa, sprcha, umýváreň s WC pre zamestnancov.

V zadnom trakte je umiestnená kotolňa, ktorá bude prestavaná na nové médium vykurovacieho systému.

Na prízemí sa nachádza spoločná kuchyňa s miestnosťami: príprava mäsa, príprava zeleniny, umývanie čiernej nádoby, umývanie bielej nádoby, expedícia jedál pomocou výtahu, rôzne sklady pre potraviny, príjem zásobovania. Zamestnanci kuchyne majú vlastné šatne a hygienické zázemie, takisto ako aj kúrenár.

Na južnej strane sa nachádza terasa, sklad hračiek vonkajším vstupom.

Z konštrukčného hľadiska objekt je riešený z tradičných materiálov.

Konštrukčne sa rieši so zateplením obvodových stien, strešnej vrstvy, výmenou okenných a dverných konštrukcií a modernizáciou svetelných zdrojov. Technicky vykurovanie sa rieši centrálnym vykurovacím systémom.

Počet dní: 122

[illegible]

3. Ľudské zdroje

a) Účastníci výstavby – ich právomoci a zodpovednosť podľa odbornej spôsobilosti

Priami účastníci výstavby sú:

- Investor – je organizácia, ktorá stavbu pripravuje a organizačne a finančne zabezpečuje
- Dodávateľ - je organizácia, ktorej predmetom činnosti je uskutočňovanie dodávok stavieb, na základe zmluvy uzatvorenej medzi ním a investorom. Organizácia s oprávnením pre predmet podnikania „stavebno-montážna činnosť“
- Projektant - organizácia oprávnená k projekčnej činnosti a ktorá sa zmluvne zaviazala k dodaniu projektovej dokumentácie minimálne v rozsahu úvodného projektu a k výkonu autorského dozoru. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá vlastní živnostnícky list pre predmet podnikania „projektová činnosť v investičnej výstavbe“

Nepriami účastníci výstavby sú:

Zvláštne postavenie medzi nepriamymi účastníkmi výstavby majú úrady životného prostredia a ich stavebné úrady, ktoré vykonávajú napr.:


- územné pokračovanie (posúdenie návrhu na umiestnenie a plánované využívanie stavby najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie),
- stavebné pokračovanie (na základe ktorého sa vydáva stavebné povolenie),
- kolaudačné pokračovanie a vydanie povolenia na užívanie stavby,
- stavebný dohľad (zabezpečuje sa ochrana práv a záujmov spoločnosti i občanov v súvislosti s realizáciou alebo neskorším využívaním stavby)

Zoznam realizačných pracovníkov, robotníkov a požiadavky na odbornú spôsobilosť:

Pracovník môže byť poverený len takou prácou, ktorú je spôsobilý a oprávnený vykonávať. Prehľad o spôsobilostiach oprávnených pracovníkov stavby je vedený na úseku kvality resp. zoznam strojníkov na úseku OaD.

Pracovníci na stavbe:

- | | |
|---|------------------------|
| - Stavbyvedúci (OS) | - Betonári |
| - Stavební robotníci | - Železiari |
| - Stavbyvedúci úseku okná, dvere | - Dlaždiari, obkladači |
| - Montážni pracovníci – okná, dvere | - Zámočníci |
| - Montážni pracovníci – zateplenie fasády | |
| - Montážny pracovníci – ústredné kúrenie | |
| - Montážny pracovníci – zdravotnícky | |
| - Elektroinštalatéri | |
| - Klampiari | |
| - Izolatéri | |
| - Maliari | |
| - Murári | |
| - Tesári | |



4. Plán ochrany zdravia pracovníkov počas výstavby

Plán BOZP bude je vypracovaný v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov, prevádzku a dočasné parkovisko dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby. Prislúcha k nemu aj priestor definovaný ako zariadenie staveniska (dočasný priestor pre prevádzkový, výrobný, skladovací a sociálny účel).

DEFINÍCIE

Zamestnávateľ – BALA, a.s.

Zamestnanci - všetci zamestnanci, ktorí sú v zmluvnom pracovnom pomere s BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice (trvalý pracovný pomer, SZČO, iné)

Vedúci zamestnanci - zamestnanci, ktorí riadia niektorý z úsekov v BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice resp. riadia prácu zamestnancov na stavbách

Bezpečnosť práce - je stav pracoviska, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, že pri dodržiavaní pravidiel (bezpečnostných požiadaviek, technologických a pracovných postupov a pod.), platných pre príslušné pracovisko a pracovný proces a bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších vplyvov, bude vylúčená alebo znížená možnosť ohrozenia života a zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia majetku spoločnosti.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

Dodávateľ - osoba, alebo organizácia, ktorá zamestnávateľovi dodáva služby v súlade s dohodnutými podmienkami a okolnosťami.

Interné predpisy na zaistenie BOZP - sú aj pravidlá o BOZP vydané zamestnávateľom po dohode s príslušným orgánom inšpekcie práce, s príslušným orgánom na ochranu zdravia a so zástupcami zamestnancov.

Organizačné opatrenia - spočívajú vo vhodnej úprave celého pracovného režimu a organizácie práce tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo pôsobenie škodlivých alebo nepriaznivých vplyvov práce a pracovného prostredia, (vykonávanie analýzy rizík, resp. prehodnotenie existujúceho systému riadenia rizík, skvalitnenie preventívnej kontroly a údržby zariadení a objektov, uplatňovanie kvalifikačných požiadaviek, zvýšenie počtu pracovníkov v sledovanej činnosti, úprava režimu práce, zavedenie bezpečnostných prestávok, úprava materiálových tokov a premiestňovacích procesov, prehĺbenie kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek, kontrola konzumácie alkoholu a i.)

Pracovisko - priestor, v ktorom zamestnanec alebo skupina zamestnancov vykonáva prácu.

Pracovný úraz - je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlým a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. (*Zákonník práce*)

Právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP - sú predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické predpisy a protiepidemiologické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami,

výbušnami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia (*Zákonník práce*).

Technické opatrenia - spočívajú vo vhodnej úprave, udržiavaní objektov, pracovísk, strojov a zariadení v takom technickom stave, ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku. Požadovaný stav sa dosahuje najmä pravidelnými odbornými prehliadkami a skúškami, pravidelnou údržbou, odstraňovaním nedostatkov, prispôbovaním strojov, zariadení a technológií novým poznatkom vedy, techniky apod. (rekonštrukcie zariadení, úprava technologického postupu, pravidelná technická diagnostika, nahrádzanie fyzicky namáhavých prác technickými prostriedkami, nahrádzanie škodlivých látok neškodnými, zvýšenie kvality prostriedkov osobnej ochrany a i.)

Pracovné postupy – interné dokumenty spoločnosti BALA, a.s.

Povinnosti a právomoci stavebníka

- ✓ Stavebník je povinný poveriť v súlade s § 3 ods. 1 NV SR č. 396/2006 Z.z. koordinátora bezpečnosti, ktorý bude koordinovať všetky činnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku. Osoba, poverená koordináciou BOZP musí byť odborne zdatná a mať na výkon tejto funkcie náležitú spôsobilosť.
- ✓ Stavebník je povinný informovať všetkých zhotoviteľov o zvláštnych rizikách, týkajúcich sa BOZP, ktoré sú mu známe alebo o ktorých by mal vedieť.
- ✓ Stavebník je povinný pri odhade časových úsekov na dokončenie jednotlivých etáp prác a celkového dokončenia stavby brať do úvahy požiadavky BOZP počas stavebného procesu.
- ✓ Stavebník je oprávnený kontrolovať prostredníctvom koordinátora BOZP dodržiavanie pravidiel a stavu BOZP na stavenisku; závažné alebo opakované porušovanie pravidiel BOZP alebo obzvlášť nebezpečné jednanie môže byť stavebníkom považované za porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa a dôvodom na následné vypovedanie zmluvy.

Koordinácia bezpečnosti

Koordináciu úloh BOZP pri realizácii stavebných prác zabezpečuje koordinátor bezpečnosti, poverený stavebníkom podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. Ustanovením koordinátora bezpečnosti nie sú zhotovitelia zbavení zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov.

Previerka BOZP na stavenisku (previerka staveniska)

Koordinátor bezpečnosti bude vykonávať pravidelné, zdokumentované previerky staveniska. Účelom previerok staveniska je:

- ✓ kontrola dodržiavania pravidiel BOZP pri výkone jednotlivých prác a činnosti;
- ✓ verifikovať splnenie minimálnych požiadaviek BOZP;
- ✓ overenie, že bezpečnostné postupy a metódy predchádzania rizík stanovené zhotoviteľmi a koordinátorom bezpečnosti sú na stavenisku implementované a dodržiavané.

Povinnosti a zodpovednosti zhotoviteľa stavby

a) Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a pracovníci mali náležitú odbornú a zdravotnú spôsobilosť, boli oboznámení s predpismi a pravidlami na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi a aby boli kompetentní bezpečným spôsobom vykonávať prácu, ktorá im bola pridelená.

b) Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a pracovníci boli oboznámení o všetkých známych rizikách, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s výkonom ich práce a aby boli oboznámení o bezpečných postupoch a spôsoboch práce, ktoré je nutné dodržiavať, aby sa predišlo úrazom z titulu týchto rizík. Pre tento účel sú povinní vykonať analýzu a identifikáciu rizík pre nimi dodávané práce.

c) Zhotoviteľ musí taktiež zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a pracovníci pracovali bezpečne a vykonávali všetky činnosti a opatrenia nevyhnutné pre ich vlastnú bezpečnosť ako i bezpečnosť verejnosti.

d) Zhotoviteľ je ďalej povinný:

- ✓ vykonávať všetky činnosti a práce bezpečným spôsobom v súlade s týmto plánom, schváleným technologickým/ pracovným postupom a príslušnou legislatívou (prehľad najdôležitejších predpisov z oblasti BOZP)
- ✓ menovať svojho zástupcu pre BOZP a poskytnúť jeho meno a kontaktné údaje koordinátorovi bezpečnosti; tento zástupca zodpovedá za realizáciu opatrení, vyplývajúcich pre zhotoviteľa podľa tohto plánu, za dodržiavanie pravidiel BOZP a komunikáciu s koordinátorom bezpečnosti;
- ✓ vypracovať pre rizikové činnosti technologický postup ešte pred začatím prác a na vyžiadanie ho postúpiť koordinátorovi bezpečnosti;
- ✓ vykonať odôvodnené úpravy technologického postupu, požadované koordinátorom bezpečnosti;
- ✓ zohľadňovať pokyny koordinátora bezpečnosti
- ✓ a poskytovať mu požadované informácie ohľadom ich činnosti na stavbe;
- ✓ okamžite kontaktovať koordinátora bezpečnosti po každom úraze, poranení, nebezpečnej udalosti, požiari a/alebo podobnom incidente, či už sa jednalo o pracovníka stavby, návštevu alebo verejnosť;
- ✓ prerokovať s koordinátorom bezpečnosti všetky činnosti a aktivity, ktoré boli posúdené ako nedostatočné alebo nevyhovujúce z hľadiska BOZP a zjednať náležitú nápravu;
- ✓ postúpiť stavbyvedúcemu kartu bezpečnostných údajov pre všetky nebezpečné látky a prípravky, ktoré budú na stavbe používať;
- ✓ zabezpečiť pre svojich zamestnancov a personál jednotné pracovné ošatenie s viditeľným označením firmy;
- ✓ zabezpečiť aby všetky nimi používané dopravné prostriedky na stavenisku alebo pre dopravu osôb a materiálu na stavenisko alebo zo staveniska, mali viditeľné firemné označenie;
- ✓ zabezpečiť, aby ich zamestnanci a personál neboli na stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok.

Identifikácia a analýza rizík

Zhotoviteľ vypracuje pre ním dodávané práce analýzu a identifikáciu rizík.

Súčasťou analýzy rizík bude navrhnutie preventívnych opatrení na ich odstránenie, resp. minimalizovanie.

Na základe analýzy a identifikácie rizík ***zabezpečiť zhotoviteľ vybavenie pracoviska zodpovedajúcim bezpečnostným značením*** (Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci).

Základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko

Organizačné zabezpečenie

Základné pravidlá BOZP na stavenisku

Všetky úrazy, poranenia, požiare a nebezpečné udalosti, musia byť okamžite hlásené stavbyvedúcemu a koordinátorovi bezpečnosti.

Bezpečnostné značenie musí byť plne rešpektované.

Pracovníci musia správnym spôsobom používať náležité OOPP v súlade s požiadavkami technologického postupu prác (TPP), karty bezpečnostných údajov (KBÚ) alebo odporučeniami výrobcu.

Pracovisko musí byť udržiavané trvalo čisté a prístupové cesty bez prekážok. Stavebný odpad musí byť pravidelne odstraňovaný.

Alkohol, omamné a psychotropné látky nebudú na stavenisku tolerované; osobám pod vplyvom alkoholu alebo drog nebude umožnený vstup na stavenisko, resp. budú zo staveniska vykázané.

Všeobecné požiadavky

Stabilita a pevnosť

- ✓ Materiály, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybujú akýmkoľvek spôsobom a môžu ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, musia byť primeraným spôsobom zabezpečené.
- ✓ Prístup k akýmkoľvek plochám pozostávajúcim z nedostatočne pevných materiálov nie je povolený, ak plochy nie sú zabezpečené primeraným zariadením alebo prostriedkami na bezpečný výkon práce.

Energetické rozvody

- ✓ Energetické rozvody musia byť navrhnuté, konštruované a používané tak, aby nespôsobili požiar alebo výbuch. Osoby musia byť primerane chránené pred nebezpečenstvom elektrického prúdu v dôsledku priameho dotyku alebo nepriameho dotyku.
- ✓ Pri navrhovaní, konštrukcii a výbere pracovných prostriedkov a ochranných zariadení sa musia brať do úvahy druh a intenzita dodávanej energie, vonkajšie podmienky a spôsobilosť osôb, ktoré majú prístup k častiam rozvodov.

Únikové cesty a východy

- ✓ Únikové cesty a východy musia byť trvalo voľné a viesť, ak je to možné, najkratšou cestou do bezpečného priestoru alebo na voľné priestranstvo.
- ✓ V prípade ohrozenia zamestnanci musia mať možnosť opustiť všetky pracovné miesta čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie.
- ✓ Únikové cesty a komunikácie musia byť voľné a bez prekážok, aby mohli byť kedykoľvek použité.
- ✓ Únikové cesty, pri ktorých je potrebné umelé osvetlenie, musia byť pre prípad výpadku

elektrického prúdu zabezpečené núdzovým osvetlením primeranej intenzity.

Identifikácia, ohlásenie a zdolávanie požiaru

- ✓ Podľa charakteru staveniska, jeho rozlohy, použitia priestorov, zariadení, fyzikálnych a chemických vlastností používaných látok, ako aj podľa maximálneho počtu prítomných osôb musí byť zabudovaný dostatočný počet požiarnotechnických zariadení.
- ✓ Požiarnotechnické zariadenia sa musia pravidelne kontrolovať a udržiavať. V pravidelných intervaloch sa musia testovať a vykonávať skúšky ich funkčnosti.
- ✓ Požiarnotechnické zariadenia musia byť ľahko prístupné a jednoducho použiteľné. Zariadenie musí byť označené značkami v súlade s osobitným predpisom. Označenie musí byť trvanlivé a umiestnené na vhodnom mieste.

Osobitné nebezpečenstvá

- ✓ Zamestnanci nesmú byť vystavení nadmernému hluku alebo škodlivým vonkajším vplyvom, napríklad plynu, výparom alebo prachu.
- ✓ Ak zamestnanci musia vchádzať do priestoru, v ktorom ovzdušie môže obsahovať toxické alebo nebezpečné látky alebo v ktorom je nedostatočné množstvo kyslíka, alebo ak je ovzdušie zápalné, uzavretý priestor musí byť monitorovaný a musia byť prijaté vhodné preventívne opatrenia.

Osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií na stavenisku denným svetlom a umelým osvetlením

- ✓ Pracoviská, priestory a komunikácie musia byť dostatočne osvetlené denným svetlom a umelým osvetlením v noci, a ak je denné svetlo nedostatočné, musia sa použiť prenosné svetelné zdroje odolné proti nárazom. Farba umelého osvetlenia nesmie rušiť alebo ovplyvňovať vnímanie svetelnej signalizácie alebo bezpečnostného značenia.
- ✓ Osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií musí byť umiestnené tak, aby nebolo zdrojom úrazu zamestnancov.
- ✓ Pracoviská, priestory a komunikácie, na ktorých sú zamestnanci pri výpadku umelého osvetlenia osobitne vystavení nebezpečenstvu, musia byť vybavené dostatočným núdzovým osvetlením primeranej intenzity.

Komunikácie a nebezpečné priestory

- ✓ Komunikácie vrátane schodísk, pevných rebríkov, nakladacích plošín a rámp musia byť navrhované, umiestnené, situované a riešené tak, aby zabezpečovali ľahký, bezpečný a vhodný prístup, ktorý nebude ohrozovať zamestnancov nachádzajúcich sa v ich blízkosti.
- ✓ Komunikácie určené pre chodcov a na prepravu materiálu vrátane tých, ktoré sa používajú na nakladanie a vykladanie, musia byť vyhotovené so zreteľom na počet používateľov a druh činností na nich vykonávaných.
- ✓ Ak sa na dopravných komunikáciách používajú dopravné prostriedky, pre chodcov musí byť vymedzený dostatočne voľný priestor alebo primerané ochranné zariadenia. Komunikácie musia byť viditeľne označené, pravidelne kontrolované a udržiavané.

-
- ✓ Ak sa na stavenisku vyskytujú priestory s obmedzeným vstupom, také priestory musia byť označené a vybavené zariadeniami, ktoré zabránia vstupu neoprávnených osôb (zátarasy, pásky ...). Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov musia byť vykonané primerané opatrenia. ***Nebezpečné priestory musia byť viditeľne označené.***

Pohyb na pracovisku.

Podlahová plocha na pracovisku musí umožňovať zamestnancom voľný pohyb pri výkone ich práce so zreteľom na umiestnené zariadenia.

Prvá pomoc

- ✓ Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby prvú pomoc mohol kedykoľvek v prípade potreby poskytnúť odborne spôsobilý zamestnanec, ktorý je vždy k dispozícii. Musia byť prijaté opatrenia na zabezpečenie lekárskej pomoci a zabezpečenie odvozu zamestnanca postihnutého úrazom alebo náhlou nevoľnosťou.
- ✓ Ak je to potrebné so zreteľom na rozsah prác alebo druh vykonávanej činnosti, musí byť k dispozícii jedna miestnosť alebo viac miestností na poskytovanie prvej pomoci.
- ✓ Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci musí byť vybavená základnými prostriedkami a vybavením prvej pomoci a musí byť ľahko prístupná aj na manipuláciu s nosidlami. Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci musí byť označená v súlade s osobitným predpisom.
- ✓ Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia byť dostupné na všetkých miestach, na ktorých to pracovné podmienky vyžadujú.
- ✓ Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia byť označené a ľahko prístupné. Adresa a telefónne číslo miestnej záchrannej služby musia byť viditeľne umiestnené na miestach s prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci.

5. Realizácia zákazky

a) Nákupy materiálu

Na základe predloženého výkazu materiálov a výrobkov poskytnutého prípravárom, stavbyvedúci predloží týždenne žiadanku úseku obchodu a dopravy.

Táto žiadanka obsahuje:

- presný druh materiálu, príp. obchodný názov a predpis, ktorý určuje jeho vlastnosti, napr. STN. Ak je pre stavbu vyžadovaný materiál s inými vlastnosťami, tieto vlastnosti sú podrobne špecifikované v požiadavke.
- nadštandardné požiadavky na doklady o kvalite
- množstvá jednotlivých materiálov a výrobkov
- harmonogram dodávok materiálov na stavbu
- špeciálne požiadavky na úpravu, balenie, značenie a pod., ak je to potrebné pre danú stavbu
- termínované požiadavky dodávok materiálov na stavbu

Použité môžu byť iba materiály a výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami spĺňajú požiadavky na stanovenú kvalitu stavby.

Zodpovednosť za vizuálne preverenie kvality a úplnosti dodávky má stavbyvedúci, v prípade jeho neprítomnosti ním poverený pracovník.

Stavbyvedúci fyzicky preberá materiály a výrobky obstarané cestou UOaD

- - z hlavného skladu
- - od prepravcu
- - priamo u výrobcu

UOaD zodpovedá za obstaranie všetkých dokladov o kvalite vyžadovaných všeobecne záväznými predpismi a dokladov špecifikovaných v požiadavkách ZP.

Doklady o prevzatí materiálov sú uložené u stavbyvedúceho. Na tieto doklady sa vzťahuje režim práce s riadenou dokumentáciou.

Materiály musia byť na stavbe uložené v súlade s technologickými predpismi pre skladovanie materiálov tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, zničeniu, alebo zámene s inými materiálmi.

Materiály rovnakého druhu z rôznych dodávok, rôznych druhov a rôznych vlastností musia byť uložené oddelene. Uložené materiály musia byť spôsobom primeraným druhu materiálu označené. Označenie musí byť trvácne a odolné proti zničeniu informačného obsahu.

Nepoužiteľné a vyradené materiály, resp. materiály, ktorých použitie je pozastavené (reklamácie, požiadavky na vykonanie skúšok a pod.) musia byť uložené oddelene, označené ako nepoužiteľné, a musia byť vykonané opatrenia proti ich úmyselnému alebo náhodnému použitiu na stavbe.

Vnútrostavenisková preprava a manipulácia s materiálmi musí byť vykonávaná v zmysle technologických predpisov s využitím predpísaných pomôcok a nástrojov, tak, aby počas prepravy a manipulácie nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu, ani zmene vlastností materiálov a výrobkov a bola zachovaná identifikácia a evidencia materiálov a výrobkov.

Zmluvní dodávatelia stavebných materiálov:

Popis materiálu	Výrobca, resp. dodávateľ
Betónová zmes	TRANSBETON Šamorín s.r.o.
Výstuž z betonárskej ocele	FERONA Slovakia a.s., Raven a.s., FERROLUX s.r.o., KOVOSTAV Trnava, s.r.o.
Murivo	Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., HELUZ tehliarsky priemysel s.r.o., ONLINESTAVBA s.r.o., Gabriel Frühvald - STAVEBNINY
Vnútoraná omietka	Baumit spol. s r.o., ONLINESTAVBA s.r.o.
Kontaktný zatepl'ovací systém komplet	Baumit spol. s r.o., Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o., Austrotherm, s.r.o., ONLINESTAVBA s.r.o.
Izolácia proti zemnej vlhkosti	ONLINESTAVBA s.r.o., DEK stavebniny, Gabriel Frühvald - STAVEBNINY
Izolácia plochej strechy – povlaková krytina	FATRAFOL, DEK stavebniny, Dream Pools s.r.o.
Geotextília	TATRATEx, ONLINESTAVBA s.r.o., DEK stavebniny, Gabriel Frühvald - STAVEBNINY
Tepelná izolácia plochých striech – minerálna vlna	KNAUF, ONLINESTAVBA s.r.o., DEK stavebniny, Gabriel Frühvald - STAVEBNINY
Doska drevotrieska – OSB 3 SE	EGGER, DEK stavebniny, Gabriel Frühvald - STAVEBNINY
Klmpiarske výrobky	K&J&G a.s. MASLEN s.r.o. AWI s.r.o. DEK stavebniny
Tesárske konštrukcie - hranoly	DEK stavebniny, Gabriel Frühvald – STAVEBNINY Matej Darnai - PÍLA
Plastové výplne otvorov	REHAU



Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10074/T
IČO. 36 228 427 DIČ: 2020196596 IČ DPH: SK 2020196596

Keramické obklady a dlažby	RAKO Gabriel Frühvald – STAVEBNINY BUGÁR s.r.o.
Maľby	JUPOL, ESMAL, Farby-Laky Lapos
Zdravotechnika, kanalizácia, vodovod	AQUAMONT spol. s r.o., BUGÁR, s.r.o.
Ústredné kúrenie	BUGÁR, s.r.o.
Plynovod	BUGÁR, s.r.o., SHT Slovensko, Pavol Maráček - EMPIRIA

b) Výroba

Riadenie výrobných procesov popisuje smernica S 03-01 Riadenie hlavných procesov – SV. Pri riadení stavby, výroby sa berú do úvahy požiadavky kvality, životného prostredia a ochrany zdravia.

Realizácia výroby stavby:

Stavba sa začína realizovať rozhodnutím PP a RÚSV po podpísaní zmluvy o dielo so zadávateľom stavby. Po preberaní staveniska dodávateľ (firma) zabezpečuje uskutočňovanie činností a procesov v riadenom režime nasledovne:

- vypracovanie dokumentovaných postupov stanovujúcich spôsob výroby v prípadoch, kde by absencia takýchto postupov negatívne ovplyvnila kvalitu,
- použitie vhodných výrobných zariadení a ich náležitú údržbu,
- zabezpečenie vhodných ochranných prostriedkov, pracovných podmienok a zariadení,
- dostupnosť a používanie zariadení na monitorovanie a meranie,
- súlad s normami, postupmi a plánom BOZP,
- súlad s právnymi a inými požiadavkami na životné prostredie
- definovanie nových environmentálnych aspektov, nových nebezpečenstiev,
- sledovanie a operatívne riadenie a meranie počas realizácie stavby.

Stavba je dozorovaná zo strany stavebného dozoru. Výrobné procesy sú kontrolované aj zo strany pracovníka AKZ. Počas realizácie stavby sú o vykonaných činnostiach a ich kontrolách vedené záznamy.

Identifikácia a sledovateľnosť:

Identifikácia vstupných materiálov je daná popisom (označením) materiálov a dodacími listami. Sledovateľnosť a identifikácia postupu prác je daná záznamami v Stavebnom resp. Montážnom denníku. Z dôvodu zabezpečenia sledovateľnosti sú tieto záznamy vykonávané plynulo a obsahujú všetky rozhodujúce skutočnosti.

Postupy identifikácie sú stanovené v konkrétnych smerniciach. Je zabezpečené označovanie výrobnej, konštrukčnej a technologickej dokumentácie, v skladoch materiálu a označovanie podkladov pri realizácii zákazky. Zaznamenávanie vykonaných operácií v časovom slede je zabezpečené stavbyvedúcim v stavebnom denníku, kde sú takisto vedené záznamy o vykonaní špecifických činností (zváranie, spracovanie betónových zmesí).

Manipulácia:

Manipulácia s materiálom zahŕňa:

- nakládku a vykládku materiálu,
- manipuláciu počas realizácie stavby

Skladovanie materiálu na stavbe:

Za príjem a výdaj materiálu na stavbe zodpovedá príslušný stavbyvedúci. Pri prijíme výrobkov vykonáva vstupnú kontrolu a kontrolu stavu dodávky podľa sprievodných dokumentov (dodací list).

Evidencia materiálových zásob vedie stavbyvedúci podľa dodacích listov uložených v kancelárii stavbyvedúceho na stavbe. Materiál sa na stavbe vydáva priebežne podľa potrieb stavby.

Podmienky uskladnenia výrobkov vyžadujúcich dodržanie zvláštnych podmienok pre skladovanie stanovuje dodávateľ materiálu v technických listoch alebo priamo na obale materiálu.

Balenie a ochrana:

Balenie výrobkov je vykonávané dodávateľmi materiálov. Ochrana výrobkov na voľných priestranstvách na stavbe sú vždy opložené a vstupné brány uzamknuteľné. Ak to charakter zákazky alebo výrobku vyžaduje v prípade potreby je možné zabezpečiť ochranu objektu externou firmou.

Riadenie environmentu:

Všetky procesy súvisiace s ochranou životného prostredia spĺňajú bez výnimky stanovené požiadavky platnej legislatívy a prevádzkované v riadených podmienkach.

Pri riadení environmentu je najzávažnejšou otázkou zvládnutie odpadového hospodárstva.

Riadenie BOZP:

Komplexnosť riadenia BOZP je závislá od faktorov ako veľkosť organizácie, charakter vykonávaných činností a odhad potenciálnych havarijných stavov.

Pri riadení BOZP je najzávažnejšou otázkou zvládnutie požiadaviek platnej legislatívy a vykonávanie činností v riadených podmienkach. V spoločnosti sú využívané aj služby externého zabezpečenia BOZP.

Havarijná pripravenosť:

V spoločnosti je stanovený systém identifikácie možnosti vzniku nehôd a havárií, ktorý je doplnený o postupy reakcie na vzniknuté situácie. Tento systém stanovuje kroky na identifikáciu potenciálnych nehôd a havarijných situácií, reagovanie na ne a na prevenciu a zmiernenie environmentálnych vplyvov, ktoré môžu byť s nimi spojené. Na základe preskúmania jednotlivých činností a praktík boli identifikované ako možné havarijné situácie a nehody:

- pre dočasné úložisko NO pre úseky
- pracovný úraz .

Riešenie týchto situácií popisujú havarijné plány.

Výroba plastových okien a dverí

Proces výroby plastových okien a dverí sa skladá z viacerých krokov, na seba nadväzujúcich. Samotný výrobný proces je zabezpečený kvalitnými, modernými strojnými zariadeniami nemeckej firmy ELUMATEC, pre zaručenie vysokej kvality výrobkov.

Pri výrobe plastových výplní otvorov sa používa značkový 6 komorový profil REHAU SYNEGO.

- Správnym skladovaním PVC profilov sa má predchádzať deformácie a poškodeniu poškrabáním alebo špinou.

Jednotlivé fázy výroby plastových výplní otvorov:

- Príprava – zameranie stavebných otvorov
- Rezanie plastových profilov
- Frézovanie a vŕtanie profilov
- Rezanie výstuh
- Vkladanie oceľovej výstuhy do profilu
- Zváranie profilov do zvarencov
- Začistenie zvarov

-
- **Vŕtanie pántov a montáž pántov u dverí**
 - **Kovanie rámu a krídel u okien**
 - **Zasklievanie**
 - **Výstupná kontrola**

Výrobok musí plniť základné technické požiadavky:

- Profilový systém: 6 komorový systém
 - o okná $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 - o dvere $U_f \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Farba z vonkajšej strany: biela
- Farba z vnútornej strany: biela
- Tesnenie: stredové a dorazové (trojité)
- Kovanie okenné: celoobvodové s antikoróznou povrchovou úpravou
- Zasklenie: tepelnoizolačné trojsklo 4Low-E-16Argon-4Float-16Argon-4Low-E s teplým dištančným rámikom - TGI
- Súčiniteľ prechodu tepla: $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Index nepriezvučnosti: $R_g \geq 31 \text{ dB}$
- Armovanie: vystužené profily z pozinkovanej ocele
- Vonkajší parapet: hliníkový hr. min 1mm
- Vnútorný parapet: plastový komôrkový

Pre výrobu plastových výplní otvorov sú platné technické, spracovateľské, zasklievacie predpisy a prehľad skúšobných protokolov REHAU SYNEGO.

c) Realizované procesy

Realizované procesy sú podrobne popísané v smernici Riadenie procesu S-03-01.

Postup riadenia procesov:

Príprava – uskutočňuje sa pred začatím stavebných prác. Stavbyvedúci zabezpečí dokumentáciu podľa smernice.

Príprava realizácie prác

- Prevzatie staveniska – stavbyvedúci preberá stavenisko v zmysle uvedenej smernice.
- Školenie zamestnancov – pred začatím stavebných prác stavbyvedúci vyškolí zamestnancov v zmysle dokumentácie
- Školenie cudzích osôb - pred začatím stavebných prác stavbyvedúci vyškolí aj subdodávateľov, resp. zamestnancov subdodávateľov v zmysle dokumentácie
- Zabezpečenie stavebných materiálov – je popísané v bode 5. a) *nákupy materiálu* tohto dokumentu
- Výber materiálov a polotovarov – podľa postupov uvedených v Smernici S-02 (Preskúmanie požiadaviek zákazníka)
- Spôsob preberania vstupných materiálov – podľa smernice S-03-01
- Vstupná kontrola – Vstupnú kontrolu vykonáva na stavbe majster, resp. stavbyvedúci

Vlastný proces

- Práce na technologických celkoch – stavbyvedúci riadi stavebné a montážne práce podľa PD, zmluvy o dielo a technologických postupov. Technologické postupy realizácie zákazky sú popísané v technologických postupoch firmy (nachádzajú sa na stavbe).
- Kontrola a skúšanie – plán kontrol je tvorený v časovom slede, vykonáva sa podľa kontrolného a skúšobného plánu. Výstupnú kontrolu vykonáva stavbyvedúci podrobnou kontrolou odovzdávaného diela podľa smernice S-03-01
- Riadenie kontrolného a meracieho zariadenia - Pre riadenie meracích prístrojov platí v spoločnosti predpis S – 07 Metrologický poriadok.
- Sledovateľnosť – stavbyvedúci zapisuje všetky činnosti do stavebného denníka
- Riadenie nezhodnej výroby – Počas realizácie stavby zodpovedá stavbyvedúci za vybavenie nehody, ktorá prebieha podľa smernice č. S-03-01
- Opatrenie k náprave - Opatrenie k náprave navrhuje a jeho vykonanie zaist'uje stavbyvedúci v zmysle smernice S-03-01

Príprava odovzdávacieho konania – stanovenie termínu odovzdávania a príprava podkladov na odovzdávacie konanie podľa smernice č. S-03-01

Odovzdávacie konanie – pozvánku na odovzdávacie konanie zabezpečí stavbyvedúci. Samotné odovzdávanie stavby prebieha v zmysle smernice S-03-01.

d) Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií

Rozsah stavebných prác:

Hlavná úloha prestavby je zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej materskej školy pre obec Vrakúň. Konštrukčne sa rieši so zateplením obvodových stien, strešnej vrstvy, výmenou okenných a dverných konštrukcií a modernizáciou svetelných zdrojov. Technicky vykurovanie sa rieši centrálnym vykurovacím systémom

Stavba sa v zmysle projektovej dokumentácie člení na nasledovné objekty:

- SO-01 Stavebná časť
- SO-02 Ústredné vykurovanie
- SO-03 Modernizácia osvetlenia priestorov materskej školy
- SO-04 Vonkajší systém ochrany bleskom a uzemnenie

❖ Hluk

Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby počas výstavby Diela expozícia obyvateľov a ich prostredia hlučnosťou alebo vibráciami bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom - vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z..

Definície:

Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.

Zvlášť rušivý hluk je zvuk, ktorý individuálne ruší alebo obťažuje človeka

Hluk vo vonkajšom prostredí definujeme v našom prípade ako hluk najmä z vonkajších zdrojov vznikajúci v dôsledku vykonávania stavebných prác (hluk z dopravných prostriedkov – doprava materiálu, stavebné stroje a mechanizmy, odvoz odpadu)

Hluk z vnútorných zdrojov v budove – vzniká z aktivít človeka v budove, t.j. v dôsledku vykonávania stavebných prác.

Tabuľka č. 1: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí

Kategória územia	Opis chráneného územia	Ref. čas. inter.	Prípustné hodnoty ^{a)} (dB)			
			Hluk z dopravy			Hluk z iných zdrojov L _{Aeq, p}
			Pozemná a vodná	Železničné dráhy	Letecká	

			doprava b) c) L _{Aeq, p}	c) L _{Aeq, p}	doprava		
					L _{Aeq, p}	L _{ASmax, p}	
II.	Priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, ^{d)} vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území.	deň večer noc	50 50 45	50 50 45	55 55 45	- - 65	50 50 45

Počas stavebných prác bude okolie výstavby ovplyvnené zvýšením hladín hluku, a to najmä:

- pri pohybe nákladných vozidiel, doprava materiálu na stavbu
- pri vykonaní stavebných prác strojmi, malou a veľkou stavebnou mechanizáciou

Opatrenia v oblasti ochrany pred hlukom

- ✚ Zabezpečenie koordinácie realizácie stavebných prác s prevádzkou škôlky
- ✚ Vykonávanie demolačných prác pred a po odpočinku detí (upresnenie času s personálom)
- ✚ Vhodná organizácia práce
- ✚ používanie strojov s nižšími emisiami hluku;
- ✚ vykonávanie preventívnej údržby (len čo sa diely opotrebojú, hladiny hluku sa môžu zmeniť)
- ✚ tlmenie na zníženie hluku alebo izolovanie vibrujúcich častí;
- ✚ pripevnenie tlmičov

❖ Prašnosť

Prach sú pevné častice rozptýlené v ovzduší alebo usadené na stenách a iných plochách predmetov. Častice prachu sa môžu skladať z drobných čiastočiek rôzneho druhu v závislosti od prostredia, v ktorom sa práve nachádzajú.

Za prach sa považujú častice alebo zoskupenia častíc menších ako 500 mikrometrov. Najväčšiu hrozbu však tvoria častice v rozmedzí 0,1 - 2 mikrometre, ktoré prenikajú hlboko do pľúc, lymfatických uzlín, otvorených rán, súčiastok jemnej elektroniky a iných miest.

Opatrenia na zníženie prašnosti:

- ✚ Zakrytie otvorov, aby sa prach nedostal do vnútorného priestoru
- ✚ Pri doprave treba prekryť prašné materiály
- ✚ Minimalizovať skladovanie sypkého materiálu

- ✚ Dráhu pádu pri sypaní prašných materiálov zabezpečiť pomocou vodiacich plechov, resp. používaním výsuvných násypných potrubí
- ✚ Pri búracích prácach používať priemyselné vysávače, resp. priestory kropiť vodou

❖ Čistota verejných priestranstiev a komunikácií

V zmysle zákona c.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas stavby dodávateľ stavby sa zaväzuje udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej, pešej a cyklistickej premávky.

Opatrenia pre zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií:

- ✚ Stavebný a iný materiál na vykonávanie stavebných prác môže byť uložený na vozovke alebo chodníku len na mieste a za podmienok určených stavebným povolením, povolením na rozkopávku, alebo povolením na užívanie verejného priestranstva
- ✚ Stavebné priestory musia byť upravené tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolia
- ✚ Zvyšky stavebného a iného prebytočného materiálu bude zhotoviteľ pravidelne odvážať
- ✚ Doprava materiálov bude kolesovými vozidlami po miestnych komunikáciách, v prípade potreby bude ošetrová debnením
- ✚ Očistenie kolies nákladných vozidiel v prípade nadmerného zašpinenia

❖ Odstraňovanie odpadu

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

V súvislosti s realizáciou stavby sa bude nakladať s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Zariadenie na zber odpadov bude umiestnené na stavenisku, primerane zabezpečené pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb. Budú umiestnené kontajnery na zhromažďovanie odpadu vytriedené podľa druhov odpadu. Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie odpadu v zmysle **hierarchie odpadového hospodárstva**, najmä

- Prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
- Recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému
- Zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému
- Zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie

Predpokladané odpady vzniknuté počas výstavby sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov nasledovne:

Kategória	Druh
17 09 04 - O	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
17 06 04 - O	Izolačné materiály iné ako 170601-170603
17 04 05 - O	Železo a oceľ
17 02 02 - O	Sklo
17 02 01 - O	Drevo

Zhotoviteľ odovzdá odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z.

6. Zoznam zmlúv so subdodávateľmi

Stavba sa bude realizovať vlastnými kapacitami a čiastočne subdodávkou. Zmluvnými subdodávateľmi sú:

MABA elektro s.r.o.; IČO: 45 336 342, Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda

- podiel zákazky 6,30 %,
- predmetom subdodávky je elektroinštalácia, bleskozvod s uzemnením

7. Prevzatie staveniska

Protokolárne - za účasti investora (objednávateľa) a dodávateľa (zhotoviteľa). Zaháji sa stavebný denník.

Pri začatí stavby stavbyvedúci zabezpečí vytvorenie predpokladov pre účinnú a efektívnu komunikáciu medzi účastníkmi stavby i okolím.

Stavbyvedúci v nadväznosti na pravidlá dohodnuté v zmluve zabezpečí dohodnutie postupov vzájomného styku počas výstavby najmä:

- uloženie dokumentácie stavby a stavebných denníkov,
- osoby oprávnené jednať za jednotlivých partnerov,
- vybavovanie vstupu na stavenisko,
- písomne poverenie menovitých pracovníkov a rozdelenie kompetencie
- postup odsúhlasovania záznamov s ďalšími pracovníkmi podľa okolností

Pred preberaním staveniska sa pracovníci dôkladne oboznámia s podkladmi a vopred si pripraví všetky otázky, ktoré je potrebné v priebehu procesu preberania vyriešiť.

Pri preberaní sa stavbyvedúci, ZP a ZG sústreďia najmä na preverenie skutočných podmienok staveniska voči PD stavby.

Všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na kvalitu realizácie, na termín alebo cenu prác, alebo iným spôsobom ohroziť záujmy VS musia byť uvedené v zázname z preberania a pred podpísaním protokolu o prevzatí staveniska musí byť zabezpečené ich vyriešenie.

Protokol o prevzatí staveniska je uložený na stavbe a u prípravára.

Výstupnú aj medzioperačnú kontrolu vykonáva zástupca objednávateľa (stavebný dozor) a zapisuje jej výsledky do stavebného denníka.

Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

P.č.	Predmet kontroly – Názov položky	Spôsob kontroly	Zodpovedná osoba - Kontrolu vykoná	Množstvo/periodicita, Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis	Parameter	Spôsob zaznamenania realizácie kontroly
	☞ názov kontrolovaných prác ☞ kontrolný uzol ☞ názov kontroly, skúšky, merania		M-majster SVe-stavbyvedúci KSV- koordinátor TD-tech. Dozor R-revízny technik V-vedúci montér		Podklad na vykonanie kontroly		(Doklady o kontrole) A- protokol o skúške, Z- zápis v SD, DL, PM- protokol o meraní, R- revízna správa, KP- protokol o kontrole, PP- preberací protokol

1. Zemné práce

1.1	Výkop ryhy	preukázaná kontrolná	TD SVe	každý druh	Z 133/2013 Z.z. STN 73 3050 PD	ochrana základovej škáry dodržanie zimných opatrení ochrana výkopov pred prítokom vody	Z
-----	------------	----------------------	--------	------------	--------------------------------------	--	---

2. Zvislé a kompletne konštrukcie

2.1	Murovanie	preukázaná kontrolná	TD SVe	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013Z.z. STN 73 2310 STN 72 2600 STN 73 2310 STN 73 0225 PD	materiál, výrobky vizuálna kontrola kvality materiálu, kontrola zhotovenej konštrukcie, geometrická kontrola kontrola osadenia prekladov	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie o parametroch, certifikáty, atesty) + každý typ Z
-----	-----------	----------------------	--------	---	--	---	--

3. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3.1	Vnútoraná omietka stien	preukázaná kontrolná	TD SVe M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z. STN 73 0225	materiál, výrobky kontrola prípravy podkladu kontrola čistoty a rovinnosti podkladu kontrola stykov konštrukcií, hrán kontrola povrchu	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie o parametroch, certifikáty, atesty) Z
-----	-------------------------	----------------------	-------------	---	--------------------------------	--	---

Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

P.č.	Predmet kontroly – Názov položky ☞ názov kontrolovaných prác ☞ kontrolný uzol ☞ názov kontroly, skúšky, merania	Spôsob kontroly	Zodpovedná osoba - Kontrolu vykoná M-majster SVe-stavbyvedúci KSV- koordinátor TD-tech. Dozor R-revízny technik V-vedúci montér	Množstvo/periodicita, Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis Podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Spôsob zaznamenania realizácie kontroly (Doklady o kontrole) A- protokol o skúške, Z- zápis v SD, DL, PM- protokol o meraní, R- revízná správa, KP- protokol o kontrole, PP- preberací protokol
------	--	-----------------	---	--	--	-----------	---

						a rovinnosti omietok kontrola príľnavosti k podkladu kontrola farebného odtieňa	
3.2	Vonkajšia omietka stien	preukázaná kontrolná	TD SVe M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z.	materiál, výrobky kontrola prípravy podkladu kontrola čistoty a rovinnosti podkladu kontrola stykov konštrukcií, hrán kontrola povrchu a rovinnosti omietok kontrola príľnavosti k podkladu	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie o parametroch, certifikáty, atesty) Z
3.3	Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)	preukázaná kontrolná	TD SVe M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z. technolog. Postup zatepl. systému STN732901/Z1: 2012	materiál, výrobky kontrola technológie, kotviacich prvkov, rovinnosti	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie o parametroch, certifikáty, atesty) Z

4. Izolácie proti vode a vlhkosti

4.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti	preukázaná kontrolná	TD SVe	každý druh každá	Z 133/2013 Z.z.	materiál, výrobky kontrola dodávky	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie
-----	--------------------------------	----------------------	-----------	---------------------	-----------------	---------------------------------------	--

Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

P.č.	Predmet kontroly – Názov položky	Spôsob kontroly	Zodpovedná osoba - Kontrolu vykoná	Množstvo/periodicita, Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis Podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Spôsob zaznamenania realizácie kontroly (Doklady o kontrole)
	☞ názov kontrolovaných prác ☞ kontrolný uzol ☞ názov kontroly, skúšky, merania		M-majster Sve-stavbyvedúci KSV- koordinátor TD-tech. Dozor R-revízny technik V-vedúci montér				A- protokol o skúške, Z- zápis v SD, DL, PM- protokol o meraní, R- revízná správa, KP- protokol o kontrole, PP- preberací protokol

			M	dodávka, ucelená časť	Technologický postup PD	kontrola podkladu kontrola hotovej úpravy	o parametroch, certifikáty, atesty) Z
5. izolácia striech – hydroizolácia strechy							
5.1	Zhotovenie povlakovej krytiny strechy – komplet (hydroizolácia strechy)	preukázaná kontrolná	TD Sve M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z. PD	materiál, výrobky kontrola dodávky, kontrola podkladu a hotovej úpravy	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie o parametroch, certifikáty, atesty) Z
6. Izolácie tepelné							
6.1	Tepelná izolácia striech plochých	preukázaná kontrolná	TD Sve M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z. PD	materiál, výrobky kontrola dodávky, kontrola podkladu, kontrola hotovej úpravy	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie o parametroch, certifikáty, atesty) Z
7. Konštrukcie – klampiarske							
7.1	Klampiarske konštrukcie	preukázaná kontrolná	TD Sve M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z. PD	materiál, výrobky kontrola dodávky, kontrola podkladu, kontrola hotovej úpravy	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie o parametroch, certifikáty, atesty) Z



Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

P.č.	Predmet kontroly – Názov položky ☞ názov kontrolovaných prác ☞ kontrolný uzol ☞ názov kontroly, skúšky, merania	Spôsob kontroly	Zodpovedná osoba - Kontrolu vykoná M-majster SVe-stavbyvedúci KSV- koordinátor TD-tech. Dozor R-revízny technik V-vedúci montér	Množstvo/periodicita, Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis Podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Spôsob zaznamenania realizácie kontroly (Doklady o kontrole) A- protokol o skúške, Z- zápis v SD, DL, PM- protokol o meraní, R- revízná správa, KP- protokol o kontrole, PP- preberací protokol
------	--	-----------------	---	--	--	-----------	---

8. Konštrukcie tesárske

8.1	Dodávka a montáž hranolov	preukázaná kontrolná	TD SVe M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z. PD	materiál, výrobky kontrola dodávky, kontrola podkladu, kontrola hotovej úpravy	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie o parametroch, certifikáty, atesty) Z
-----	---------------------------	----------------------	----------------	---	--------------------------	---	---

9. Konštrukcie stolárske

9.1	Okno plastové, dvere plastové	preukázaná kontrolná	TD SVe M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013/1998 Z.z. PD	materiál, výrobky kontrola osadenia kontrola funkčnosti kontrola povrchovej úpravy kontrola neporušenia kontrola stykov s konštrukciou	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie o parametroch, certifikáty, atesty) Z
-----	-------------------------------	----------------------	----------------	---	----------------------------------	---	---

10. Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

10.1	Oceľové konštrukcie	preukázaná kontrolná	TD SVe M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z. PD	materiál, výrobky kontrola osadenia kontrola funkčnosti kontrola povrchovej úpravy kontrola neporušenia kontrola stykov s	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie o parametroch, certifikáty, atesty) Z
------	---------------------	----------------------	----------------	---	--------------------------	--	---

Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

P.č.	Predmet kontroly – Názov položky	Spôsob kontroly	Zodpovedná osoba - Kontrolu vykoná	Množstvo/periodicita, Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis	Parameter	Spôsob zaznamenania realizácie kontroly
	- názov kontrolovaných prác - kontrolný uzol - názov kontroly, skúšky, merania		M-majster SVe-stavbyvedúci KSV- koordinátor TD-tech. Dozor R-revízny technik V-vedúci montér		Podklad na vykonanie kontroly		(Doklady o kontrole) A- protokol o skúške, Z- zápis v SD, DL, PM- protokol o meraní, R- revízna správa, KP- protokol o kontrole, PP- preberací protokol

						konštrukciou	
11. Podlahy z dlaždíc, obklady							
11.1	Keramická dlažba, podlaha z keramických dlaždíc, Montáž obkladov	preukázaná kontrolná	TD S Ve M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z. STN 74 4505	materiál, výroby kontrola čistoty a rovinnosti podkladu kontrola dilatčných škár, škár v dlažbe, stykov s konštrukciou kontrola rovinnosti dlažby kontrola priľnavosti k odlahu	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie o parametroch, certifikáty, atesty) Z
12. Dokončovacie práce – nátery, maľby							

Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

P.č.	Predmet kontroly – Názov položky ☞ názov kontrolovaných prác ☞ kontrolný uzol ☞ názov kontroly, skúšky, merania	Spôsob kontroly	Zodpovedná osoba - Kontrolu vykoná M-majster SVe-stavbyvedúci KSV- koordinátor TD-tech. Dozor R-revízny technik V-vedúci montér	Množstvo/periodicita, Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis Podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Spôsob zaznamenania realizácie kontroly (Doklady o kontrole) A- protokol o skúške, Z- zápis v SD, DL, PM- protokol o meraní, R- revízna správa, KP- protokol o kontrole, PP- preberací protokol
12.1	Nátery kovových stavebných doplnkov, Maľba akrylátová	preukázaná kontrolná	TD SVe M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z. STN 73 3450 PD	materiál, výrobky kontrola farebného odtieňa a jednoty kontrola čistoty a rovinnosti podkladu, hrán kontrola vodorovných a zvislých špár obkladu kontrola stykov s konštrukciou kontrola dilatčných škár kontrola oteruvzdornosti náteru kontrola hotovej úpravy	Prislúchajúca dokumentácia (Vyhlásenie o parametroch, certifikáty, atesty) Z
13. Ústredné vykurovanie							
13.1	Vykurovací skúška	preukázaná kontrolná	TD SVe M	Ucelená časť	podľa PD a vyhlášky	kvalita montáže správnosť a kvalita zapojenia funkčnosť	Správa o vykonaní odborných prehliadok a skúšok
14. Zdravotechnika							

Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

P.č.	Predmet kontroly – Názov položky	Spôsob kontroly	Zodpovedná osoba - Kontrolu vykoná	Množstvo/periodicita, Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis	Parameter	Spôsob zaznamenania realizácie kontroly
	☞ názov kontrolovaných prác ☞ kontrolný uzol ☞ názov kontroly, skúšky, merania		M-majster Sve-stavbyvedúci KSV- koordinátor TD-tech. Dozor R-revízny technik V-vedúci montér		Podklad na vykonanie kontroly		(Doklady o kontrole) A- protokol o skúške, Z- zápis v SD, DL, PM- protokol o meraní, R- revízna správa, KP- protokol o kontrole, PP- preberací protokol
14.1	Vnútorný vodovod	preukázaná kontrolná	TD Sve M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z. STN 73 6660 PD	materiál, výrobky kontrola predchádzajúcich prác vedenie potrubia sklon potrubia zhotovovanie vnútorného vodovodu vedenie vodovodu	Vyhlásenie o parametroch Z, KP
14.2	Vnútorná kanalizácia	preukázaná kontrolná	TD Sve M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z. STN 73 6760 PD	materiál, výrobky Pripravenosť stavby pre montáž kanalizácie Kontrola spádu potrubia, rozmerov a nepriepustnosti revíznych šachiet Skúška vodotesnosti zvodného (ležateho) potrubia Zabezpečenie stability pätných kolien upevnenie a pripojenie potrubia Pripojenie zariadení a podlahových vpustí Zakrytie skontrolovanej kanalizácie	Vyhlásenie o parametroch Z, KP

Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň

P.č.	Predmet kontroly – Názov položky ☞ názov kontrolovaných prác ☞ kontrolný uzol ☞ názov kontroly, skúšky, merania	Spôsob kontroly	Zodpovedná osoba - Kontrolu vykoná M-majster SVe-stavbyvedúci KSV- koordinátor TD-tech. Dozor R-revízny technik V-vedúci montér	Množstvo/periodicita, Intenzita kontroly, skúšok, meraní	Predpis Podklad na vykonanie kontroly	Parameter	Spôsob zaznamenania realizácie kontroly (Doklady o kontrole) A- protokol o skúške, Z- zápis v SD, DL, PM- protokol o meraní, R- revízná správa, KP- protokol o kontrole, PP- preberací protokol
------	--	-----------------	---	--	--	-----------	---

14.3	Zariad'ovacie predmety	preukázaná kontrolná	TD SVe M	každý druh každá dodávka, ucelená časť	Z 133/2013 Z.z. PD	materiál, výrobky kontrola materiálov kontrola tesnenia kontrola funkčnosti	Vyhlásenie o parametroch
------	------------------------	----------------------	----------------	--	-----------------------	--	--------------------------

15. Elektroinštalácia

15.1	Demontáž a montáž sietidiel	preukázaná kontrolná	V SVe TD	Každý druh, Každá dodávka ucelená časť	podľa PD	materiál kvalita montáže	Vyhlásenie o parametroch Certifikáty
15.2	Bleskozvody	preukázaná kontrolná	R V SVe TD	ucelená časť	podľa PD a vyhlášky	kontrola predpísaných elektrických parametrov elektroinštalácie, kvalita a správnosť prevedených prác kompletnosť predložených dokladov a PD skutočného vyhotovenia	Správa o vykonaní odborných prehliadok a skúšok elektro Certifikát, Vyhlásenie o parametroch

9. Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality

	Názov stavby	„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň“
	Číslo zmluvy/ objednávky	68/2018/2
	Cenová kalkulácia	Príloha č.1 ZOD
	Strojné zabezpečenie podľa použitej technológie	Druhovosť a časový plán nasadenia strojov a zariadení zabezpečuje úsek dopravy na základe žiadanky stavbyvedúceho. Obsluhy a posádky strojov vedú predpísané záznamy o prevádzke a o údržbe zariadení. Za technický stav strojov zodpovedá vedúci dopravy. Predpokladá sa používanie strojov: Demolačné kladivo, kompresor, náradie na rezanie a rozpaľovanie železa, zváračka, rezač závitov, Nákladné vozidlo TATRA s kontajnermi linka na výrobu plastových okien a dverí, stavebné debnenie
	Preprava zariadenia staveniska a technológie	Zabezpečuje stavbyvedúci a úsek dopravy Stavbyvedúci musí vytvoriť na stavenisku podľa podmienok staveniska taký režim vstupu a pohybu vozidiel, aby na stavenisko nemohli nepovolané vozidlá vchádzať. Taktiež musí ohraničiť resp. ohradiť priestor vykonávania prác a pohybu pracovníkov výstražnými tabuľami a páskami.
	Pracovné prostredie - sociálne vybavenie stavby	Akkoľvek neplánované odchýlky od stanoveného postupu musia byť prerokované s generálnym projektantom a následne postúpené na predpísanom formulári objednávateľovi na schválenie a posúdené z hľadiska dopadu na kvalitu stavby. Podmienky na pracovisku musia umožňovať vykonať práce podľa schválených technologických postupov. Kontrolu podmienok pracoviska vykoná stavbyvedúci vydávajúc príkaz na začatie prác. Práce musia byť vykonávané podľa úplnej a aktuálne platnej projektovej a technickej dokumentácie. Kontrolu úplnosti a aktuálnosti dokumentácie vykoná stavbyvedúci. Pre vykonávané práce musí byť k dispozícii potrebná pracovná dokumentácia, najmä technologické postupy, pracovné návody, návody na obsluhu strojov a zariadení. Táto dokumentácia musí byť

		prístupná pred začatím i počas prác na overenie správnosti vykonávaných postupov. Všetky použité nástroje, stroje a zariadenia musia byť v riadnom technickom stave, zaručujúcom bezpečnú a kvalitnú prácu. Parametre použitých zariadení musia spĺňať požiadavky technologických predpisov. Za stroje a zariadenia sú zodpovední pracovníci, ktorí ich používajú. Práce musia byť vykonané tak, aby nedošlo k porušeniu alebo posunutiu geodetických a meracích značiek. Tieto značky musia byť riadne označené a chránené proti poškodeniu. V priebehu prác je na pracovisku udržiavaný poriadok. Prechody a únikové cesty sú udržiavané voľné a bezpečné. Po ukončení prác každá pracovná skupina odstráni z pracoviska zvyšky materiálu a prípadný odpad.
--	--	--

	BOZP, PO	Za dodržiavanie predpisov BOZP a PO na stavbe zodpovedá stavbyvedúci, bezpečnostný technik, školenia zabezpečuje manažér BOZP.
--	-----------------	--

	Odkazy na súvisiacu dokumentáciu (STN, legislatíva, interné dokumenty)	- Projektová dokumentácia - Technická správa - Príručka IMS - Register PIP - Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov; - Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláška MZ SR 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí - Vyhláška MZ SR 237/2009 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí - Vyhláška č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností - Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v neskorších predpisov(stavebný zákon) - Vyhláška 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
--	---	--

		všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov - Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; - Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch - Vyhláška MŽP č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov - Vyhláška MŽP č. 373/2015 Z.z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov - Zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Vyhláška MDVRR SR č.364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Zákon č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi - stavenisko a ostatné súvisiace prekážky označiť v zmysle uvedených predpisov výstražnými tabuľkami, značkami v zmysle STN EN 61310-1:2000-01 (33 2200) - Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách - Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) - Zákon č. 137/2010 Z.z., o ovzduší - Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - Zákon č. 126/2006 Z.z., o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 135/1961 Z.z., o pozemných komunikáciách - Zákon č. 17/1992 Z.z., o životnom prostredí - Zákon č. 538/2005 Z.z., o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úplné znenie č. 193/1997 Z.z. o pozemných komunikáciách
--	--	--

		(cestný zákon) - Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku - Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami - Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci - Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko - Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov - Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov - Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko - Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
--	--	--

Poistná zmluva

č. 8003035472

ČSOB Poist'ovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B
IČO: 31 325 416

Poštová adresa: P. O. Box 20, 820 09 Bratislava 29

Tel.: 02/ 48248 200 Fax: 02/ 43330 605

zastúpený: Eduardom Tomekom, manažérom podnikateľských rizík
(ďalej len „poist'ovateľ“)

a

BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

Zapísaná v OR OS Tmava,
vložka číslo 10074/T, Oddiel: Sa

IČO: 36228427

Tel.: 031/ 562 3141

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Šamorín

Číslo účtu: 1270790756/0200

zastúpený: Ing. Ladislavom Némethom, predsedom predstavenstva
(ďalej len „poistník“)

Osoba oprávnená konať v mene poistníka:

Ing. Ladislav Németh

Rodné číslo:

adresa trvalého alebo iného pobytu:

štátna príslušnosť: SR

druh a číslo dokladu totožnosti:

uzavreli

podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) túto poistnú zmluvu (ďalej len „zmluva“), ktorá spolu so **Všeobecnými poistnými podmienkami** poist'ovateľa [Všeobecná časť (ďalej len „VPP 07/2008“), Osobitná časť - Poistenie zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb (ďalej len „ZOD 07/2008“)], tvoria neoddeliteľný celok.

1. **Účinnosť poistenia:** od 01.03.2011 00:00 hod. na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.03.2011.
2. Dojednáva sa poistenie: Poistenie zodpovednosti za škodu
3. Poistné sumy stanovuje poistník.
4. Správcom tejto zmluvy je Eduard Tomek, tel. č. 037/ 7410226.
5. Sprostredkovateľ poistenia: JCMK Capital Solutions, a.s, tel. č. 037/ 6518 989. Výlučne sprostredkovateľ poistenia je oprávnený prijímať zmluvne záväzné oznámenia, prehlásenia a rozhodnutia zmluvných strán.
6. Poisteným sa pre účely tejto zmluvy rozumie poistník.

Článok I. Rozsah poistenia

1. Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZOD 07/2008.

Rozsah poistného krytia na riziko:

- A. Poisťuje sa zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou poisteného alebo vzťahom k poistenému uvedeným v zmluve, zhodnou s predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri OS TT, odd. Sa vl.č. 10074/T ku dňu 04.03.2011, výpis z ktorého tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou

na **poistnú sumu 200 000,00 Eur**, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení z jednej sériovej poistnej udalosti. Sériová poistná udalosť je viac spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva **spoluúčasť vo výške 165,97 Eur**.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poisťník podieľa len jednou spoluúčasťou bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

AA. Poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody spôsobené:

- na veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného, boli však poistenému zapožičané alebo ich užíva z iného dôvodu alebo ich má oprávnenie u seba,
- na veciach, ktoré poisťník dodal inému, alebo ktoré poisťník prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti alebo na ktorých poisťník vykonával objednanú činnosť (napr. oprava, spracovanie, predaj, uskladnenie, úschova, úprava, poskytnutie odbornej pomoci).

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené odcudzením uvedených vecí iba ak veci boli zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou. Plnenie poisťovateľa je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa prílohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy“.

AAA. Poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú oprávnenými regresnými nárokmi Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť poskytnutú tretím osobám alebo zamestnancom poisteného v dôsledku neobstarávateľného protiprávneho konania poisteného vrátane regresných nárokov z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Na rozdiel od čl. 4 písm. q) ZOD 07/2008 sa poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu zmluvy vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú vykonávaním stavebno-montážnych činností poisťníkom.

Poistenie v tomto bode zmluvy sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.

Limity poistného plnenia:

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, **sa pre poistenie podľa písm. AA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 66 387,84 Eur** na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, **sa pre poistenie podľa písm. AAA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 66 387,84 Eur** na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

Článok II. Hlásenie škodovej udalosti

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries:

Ustredie	Regionálne centrum	Sprostredkovateľ
ČSOB Poist'ovňa, a.s. Call centrum likvidácie 0850 311 312 (T-Com) 0912 611 612 (T-Mobile) 0906 330 330 (Orange)	ČSOB Poist'ovňa, a.s. Likvidácia poistných udalostí Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951 Letná 27, 040 01 Košice, Fax: 055 / 62 33 862	JCMK Capital Solutions, a.s. Ďurkova 9 949 01 Nitra Tel.: 037 / 651 89 89 Fax: 037 / 651 89 89

Článok III. Poistné

Dojednáva sa, že:

- poistné podľa § 796 OZ je bežné,
- poistné za poistenie podľa Článku I. tejto zmluvy pozostáva z:

Poistenie:	Poistné:	Obchodná zľava v %	Poistné po zľave:
1. Poistenie zodpovednosti za škodu	2 552,51 Eur	30	1 697,16 Eur
2. Celkové poistné za obdobie (jeden poistný rok - 12 mesiacov)	2 552,51 Eur	30	1 697,16 Eur

- poistným obdobím je poistný rok podľa VPP 07/2008
- poisťovateľ poskytuje poistníkovi obchodnú zľavu špecifikovanú v písm. b) tohto článku,
- v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo obchodnú zľavu neposkytnúť,
- celkové poistné so zľavou je 1 697,16 Eur a bude platené v ročných splátkach, ku dňu 01.03. bežného roka
Prvá splátka vo výške 1 697,16 Eur je splatná ku dňu 01.03. bežného roka.
- poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo 255015933/7500 variabilný symbol 8003035472. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.
- Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na jeho majetok.
- Túto zmluvu môže v zmysle ustanovenia § 800 ods.2 OZ vypovedať každý z jej účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy.
- Poistník prehlasuje, že:
 - bol oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, zmluvnými dojednaniami a poistnými podmienkami platnými a účinnými ku dňu uzavretia poistnej zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím,
 - všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v poistnej zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné,
 - je si vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
 - bol poučený na základe zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení o svojej povinnosti v zmysle zákona o poisťovníctve v platnom znení poskytnúť poisťovateľovi pre účel tohto poistenia svoje osobné údaje a súhlasí s ich spracúvaním v rozsahu podľa VPP 07/2008,

5. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými poisťovacími podmienkami sú poisťník ako aj osoba, ktorá zastupuje poisťníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie jeho identifikácie podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.
6. Poisťník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej funkcii:

- a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej verejnej funkcii,
- b) dieťa, zať, nevesta
- c) rodič.

Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
- b) poslanec zákonodarného zboru,
- c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
- d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
- e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
- f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
- g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
- h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.

7. Poisťník svojim podpisom zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred podpísaním návrhu zmluvy písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Táto zmluva obsahuje 4 strany a prílohu č. 1 a 2 a je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poisťník obdrží jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Holiciach dňa 28.02.2011

 **Bala**
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAPEŠŤ č. 66
330 34 101 CE
Ing. Ladislav Németh
odtlačok pečiatky a podpis poisťníka
Číslo a séria dokladu totožnosti:.....

 **ČSOB Poistovňa, a.s.**
Obchodné miesto
Kmeťkova 27
949 01/Nitra
- 134 -

V Nitre dňa 28.02.2011

.....
odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 8003035472

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK2020851767

Zapísaná v OR SR okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 444/B

Poštová adresa: P. O. BOX 20, 820 09 Bratislava 29

Infolinka: 0850 111 303

zastúpený: Ing. Imrich Presinszky, Regionálny riaditeľ, Odbor externého predaja poisťovne – SME produkty
Martina Dubnická, Manažér podnikateľských rizík, Odbor externého predaja poisťovne – SME
produkty
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

Zapísaná v OR OS Trnava,

vložka číslo 10074/T, Oddiel: Sa

IČO: 36228427

Tel.: 031/ 562 3141

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Šamorín

Číslo účtu: 1270790756/0200

zastúpený: Ing. Ladislavom Némethom, predsedom predstavenstva
(ďalej len „poisťník“)

Osoba oprávnená konať v mene poisťníka:

Ing. Ladislav Németh

Rodné číslo:

adresa trvalého alebo iného pobytu:

štátna príslušnosť: SR

druh a číslo dokladu totožnosti:

uzavreli

podľa § 788 a nasl. **Občianskeho zákonníka** (ďalej len „OZ“) tento dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 8003035472 (ďalej len „dodatok“), s ktorou tvorí neoddeliteľný celok.

Znenie poistnej zmluvy č. 8003035472 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa dňom **06.08.2014** navyšuje poistná suma zodpovednosti uvedená v poistnej zmluve č. 8003035472 v článku I. bod 1., písmeno A. z 200 000,00 Eur na poistnú sumu 215 000,00 Eur.
2. Na základe bodu 1. tohto dodatku sa po navýšení poistnej sumy mení ročné poistné (poistné za jeden poistný rok) poistnej zmluvy č. 8003035472 z 1 697,16 Eur na 1 727,44 Eur.

Doplatok poistného vo výške 17,17 Eur je splatný najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia dodatku.

Poistné vo výške 1 727,44 Eur je v ďalších poistných obdobiach splatné vždy do 01.03. príslušného poistného obdobia.

Poistné poukáže poistený príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo SK39 7500 0000 0002 5501 5933 variabilný symbol 8003035472. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa.

3. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie jeho identifikácie podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.
4. Poistník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej funkcii:
- a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej verejnej funkcii,
 - b) dieťa, zať, nevesta
 - c) rodič.
- Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
 - b) poslanec zákonodarného zboru,
 - c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
 - d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
 - e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
 - f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
 - g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
 - h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.
5. Dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú. Dodatok nadobúda účinnosť dňom 06.08.2014
6. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 8003035472 v znení jej neskorších dodatkov ostávajú nezmenené.
7. Tento dodatok obsahuje 2 strany a je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých poistený obdrží jeden a poisťovateľ dva exempláre.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Holíciach dňa 05.08.2014

 **Bala** ①
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA 3.
60004 HOLICE

Ing. Ladislav Nemeth
odtlačok pečiatky a podpis poisteného
Číslo a séria dokladu totožnosti:

V Nitre dňa 05.08.2014

V.č.
Ing. Imrich Presinszky
odtlačok pečiatky a podpis

 **CSOB**
Poistovňa

CSOB Poistovňa, a.s.
Regionálne riaditeľstvo
podnikateľských rizík
Coborího 7, 949 01 Nitra
-02-

Martina Dubnická
odtlačok pečiatky a podpis

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 8003035472

ČSOB Poistovňa, a.s.

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK2020851767

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 444/B

Poštová adresa: P. O. BOX 20, 820 09 Bratislava 29

Infolinka: 0850 111 303

zastúpený: Ing. Eva Kačenková, regionálna riaditeľka, Odbor externej distribúcie poisťovne – SME produkty

Ing. Renáta Kaššovicová, manažér podnikateľských rizík, Odbor externej distribúcie poisťovne – SME produkty

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

BALA, a.s.

Veľká Budafa 66, 930 34 Holice, Slovenská republika

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. 10074/T

IČO: 36 228 427

Tel.: 031/ 562 3141

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: SK26 0200 0000 0012 7079 0756

Zastúpený: Ing. Ladislav Németh, predseda predstavenstva

(ďalej len „poisťník“)

uzavreli

podľa § 788 a nasl. **Občianskeho zákonníka** (ďalej len „OZ“) tento dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 8003035472 (ďalej len „dodatok“), ktorý spolu so **Všeobecnými poistnými podmienkami** poisťovateľa [Všeobecná časť (ďalej len „VPP 07/2008“), Osobitná časť - Poistenie zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb (ďalej len „ZOD 07/2008“)], s ktorou tvorí neoddeliteľný celok.

1. **Dodatok sa uzaviera na dobu neurčitú.** Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom **22.08.2016.**
2. Dojednáva sa poistenie: Poistenie zodpovednosti za škodu
3. Poistné sumy stanovuje poisťník.
4. Poisteným sa pre účely tejto zmluvy rozumie poisťník.
5. Správcom tejto zmluvy je Mgr. Miriam Rejdová, tel: 037 / 692 7313, e-mail: mrejdova@csob.sk.
6. Sprostredkovateľ poistenia: JCMK Capital Solution, a.s., tel. č. 037 / 6518 989. Výlučne sprostredkovateľ poistenia je oprávnený prijímať zmluvne záväzné oznámenia, prehlásenia a rozhodnutia zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa:
 - a) mení poistná suma uvedená v Čl. I., bod 1., písmeno A. z 215 000,00 Eur na 620 000,00 Eur,
 - b) mení ročný limit plnenia pre poistenie uvedené v Čl. I., bod 1., písm. AA. a AAA. z 66 387,84 Eur na 20 000,00 Eur,
 - c) na základe písm. a) a b) mení Čl. III. Poistné.
8. Znenie poistnej zmluvy č. 8003035472 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:

Článok I. Rozsah poistenia

1. Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZOD 07/2008

Rozsah poistného krytia na riziko:

- A. Poisťuje sa zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou poisteného alebo vzťahom k poistenému uvedeným v zmluve, zhodnou s predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri OS Trnava, odd. Sa, vl. č. 10074/T ku dňu 04.03.2011, výpis z ktorého tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou,

na poistnú sumu **620 000,00 Eur**, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení z jednej sériovej poistnej udalosti. Sériová poistná udalosť je viac spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 300,00 Eur.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poisťník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

AA. Poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody spôsobené:

- na veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného, boli však poistenému zapožičané alebo ich užíva z iného dôvodu alebo ich má oprávnenie u seba,
- na veciach, ktoré poisťník dodal inému, alebo ktoré poisťník prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti alebo na ktorých poisťník vykonával objednanú činnosť (napr. oprava, spracovanie, predaj, uskladnenie, úschova, úprava, poskytnutie odbornej pomoci).

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené odcudzením uvedených vecí iba ak veci boli zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou. Plnenie poisťovateľa je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa prílohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy“.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške **165,97 Eur**.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poisťník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

AAA. Poistenie dojednané v písmene A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú oprávnenými regresnými nárokmi Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť poskytnutú tretím osobám alebo zamestnancom poisteného v dôsledku nebanlivého protiprávneho konania poisteného vrátane regresných nárokov z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Na rozdiel od čl. 4 pís. q) ZOD 07/2008 sa poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu zmluvy vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú vykonaním stavebno – montážnych činností poisťníkom.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške **165,97 Eur**.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poisťník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

Poistenie v tomto bode zmluvy sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.

Limity poistného plnenia:

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 20 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AAA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 20 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

Článok II. Hlásenie škodovej udalosti

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na príslušnom tlačive na ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries:

Ústredie	Regionálne centrum	Sprostredkovateľ
ČSOB Poistovňa, a.s. Call centrum likvidácie 0850 311 312 (T-Com) 0912 611 612 (T-Mobile) 0906 330 330 (Orange)	ČSOB Poistovňa, a.s. Likvidácia poistných udalostí Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 Štúrova 13, 010 01 Žilina, Tel: 0850 311 312 Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice	JCMK Capital Solution, a.s. Ďurkova 9 949 01 Nitra Tel.: 037 / 651 89 89 Fax.: 037 / 651 89 89

Článok III. Poistné

Dojednáva sa, že:

- a) poistné podľa § 796 OZ je bežné,
- b) poistné za poistenie podľa Článku I. tejto zmluvy pozostáva z:

Poistenie:	Poistné:	Obchodná zľava v %	Poistné po zľave:
1. Poistenie zodpovednosti za škodu	3 592,03 Eur	30	2 514,44 Eur
2. Celkové poistné za obdobie (jeden poistný rok – 12 mesiacov)	3 592,03 Eur	30	2 514,44 Eur

- c) poistným obdobím je poistný rok podľa VPP 07/2008,
- d) poisťovateľ poskytuje poistníkovi obchodnú zľavu špecifikovanú v písm. b) tohto článku
- e) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 % , poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo obchodnú zľavu neposkytnúť,
- f) doplatok poistného vo výške **411,83 Eur** je splatný najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia dodatku,
- g) celkové poistné so zľavou je **2 514,44 Eur** a bude platené v ročných splátkach, ku dňu **01.03.** bežného roka,
- h) poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo SK39 7500 0000 0002 5501 5933, variabilný symbol 8003035472. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa.


Článok IV. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia poisťnej zmluvy č. 8003035472 vrátane príloh č. 1 a 2 ostávajú nezmenené.
2. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými poisťnými podmienkami sú poisťník ako aj osoba, ktorá zastupuje poisťníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie jeho identifikácie podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.
3. Poisťník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej funkcii:
 - a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej verejnej funkcii,
 - b) dieťa, zať, nevesta
 - c) rodič.Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 - a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
 - b) poslanec zákonodarného zboru,
 - c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
 - d) člen dvora auditorov alebo rady centrálnej banky,
 - e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
 - f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
 - g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
 - h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.
4. Poisťník svojim podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzavretia poisťnej zmluvy v zmysle platného zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) a prevzal ich v písomnej podobe.
5. Tento dodatok obsahuje 4 strany. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poisťník obdrží jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia.
6. V prípade nedoručenia dodatku k poisťnej zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k poisťnej zmluve je príslušný dodatok k poisťnej zmluve považovaný za neplatný.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Holiciach dňa 19.08.2016

 **Bala** ①
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAPEŠŤ 8
923 21 HOLICE
Ing. Ladislav Nemeth
Odtlačok pečiatky a podpis poisťníka
Číslo a séria dokladu totožnosti

V Trenčíne dňa 19.08.2016

Ing. Eva Kačenková

Odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

 **ČSOB Poistovňa, a.s.**
Odbor externej distribúcie
poisťovne - SME produkty
Coborihó 7
949 01 Nitra
-01-
Ing. Renáta Kaššovicová


 **ČSOB Poistovňa, a.s.**
Odbor externej distribúcie
poistovňa - SME produkty
Coborňa 7
949 01 Nitra
-01-