Zmluva o dielo 037/2015

uzavreta podfa Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich zmien a dopinkov

Zmluvné strany

Objednavatel :

Nazov: Obec Vrakiin
Adresa: Namestie sv. Stefana 474/1, 930 25 Vrakuii
Zastapeny: - Stefan Fazekas - starosta obce
ICo: 00305821

DIC: 2021139835

Bankové spojenie: BIC:

IBAN:
Kontaktna osoba vo veciach technickych:
mobil:
e-mail:
(dalej len ,objednavatef™)

Zhotovitel i =
Zhotovitel: FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.
Adresa/Sidlo: Dlha 89/B, 949 01 Nitra

ICO: 36536245

DIC: 2020152530

IEDPH: SK2020152530

Zapisany v: OS Nitra, Oddiel: Sro., vloZka &. 11911/N
Bankové spojenie: VUB a.s. pob. Nitra

C. uétu: 1394349751/0200

Ing. Vojtech Sajdak

Ing. Roman Kralovi¢
037/6533070
funnysport@funnysport.sk

Statutarny z&stupca:
Kontaktna osoba:
Telefén:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel)

resp.
(dalej len ,zmluvné strany*)

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorena na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskutoéneného v zmysle Zikona &.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov, ktoré objednavatel vykonal v

suvislosti s realizaciou zakazky Multifunkéné ihrisko Vrakuar. (VVO &. 222/2015 - 10.11.2015, zn. 22435 - WYP).
Clinok L
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je iprava zmluvnych podmienok medzi objednavatefom a zhotovitefom pri realizacii

stavebného diela ,,Multifunkéné ihrisko Vrakan“ (dalej len ,dielo®)

2. Dielom sa rozumeju vSetky prace a dodavky zhotovitefa, nevyhnutné k bezproblemovej realizacii, k jeho

ukonéeniu a odovzdaniu objednavatefovi.

3. Zhotovitel sa zavazuje realizovaf pre objednavatefa uvedené dielo riadne, v&as v poZadovanej kvalite a v

sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patri¢nou odbornou starostlivostou.

4. Sucastou zavazku zhotovitela je realizacia stavebnych prac a dodavka stavebnych materialov podra stavebnej

projektovej dokumentacie a podrobného poloZzkového rozpodtu diela, ktory tvori Prilohu &.
neoddelitefnou stéastou tejto zmluvy.

1 aje

5. Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vSetky stavebné préce zhotovitefa, dodavkami sa rozumeji dodavky

stavebnych materialov (dalej len prace a dodavky).
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Zhotovitefl potvrdzuje, ze sa v pinom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Zze st mu zname
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostato&nymi technickymi, technologickymi a
personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitn a bezproblémovu realizaciu diela.

Objednavatel sa zavéiuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané prace a
zaplatit zhotovitefovi'cenu do vysky vykonanych prac spdsobom podrfa Cl. Ill. bod 5.

Clanok II.

. Cas a miesto plnenia
Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskér do 3 dni odo
dna podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami.
Zhotovitef sa zavazuje najneskoér do 2 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska zacat s
vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednavatefom.
Maximalna doba vykonania stavebnych prac je: -25- pracovnych dni odo diia protokolarneho prevzatia
staveniska zhotovitefom.
Miestom realizacie diela je Obec Vrakuri.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani
alebo staZuje realizaciu predmetu diela désledkom &oho je prediZzenie éasu plnenia podfa bodu 3 tohto &lanku
zmluvy. N
V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatefa alebo z dévodu tzv. vy§Sej moci, zmluvné strany si
dohodn( novy termin dokonéenia predmetu zmiuvy, priom prediZenie lehoty pinenia bude primerané dobe, na
ktora treba vykonanie prac prerusit.

Clanok I1L

Cenové a platobné podmienky

1. Cena za realizaciu diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou zmluvnych
stran ’
v zmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Cena bez DPH 36 767,63 €
DPH 20% 7 353,53 €
Cena celkom s DPH 44 121,16 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou az
do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpo&tu st ceny pevné, nezmenitelné, platné po
cell dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrZzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
poplatky za skladky, naklady na Gpravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do
povodného stavu a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmiuvna cena
obsahuje vSetky naklady na vybudovanie predmetu zmluvy. Predmet zmluvy bude prevadzkyschopny a bude
vykazovat naprojektované parametre.

Podkladom pre platenie bude faktura vystavena zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude
fakturovat objednavatefovi po odovzdani a prevzati vSetkych prac a dodavok v jednej &iastke. Faktara bude
vyhotovena na zéklade skuto&ne vykonanych a objednavatefom odsthlasenych prac a dodavok.

Preddavky (zalohy) objednavatefl neposkytuje. ]

Zhotovitel pred podpisom zmiuvy zloZi na Ucet objednavatefa za ugelom zaruky sumu vo vyske 10% z hodnoty
diela bez DPH. Objednavatel uvofni 50% zo zloZenej sumy po odovzdani a prevzati vietkych prac a dodavok a po
odstraneni pripadnych vad a nedorobkov na diele. Zostatkovych 50 % zo zloZenej sumy objednévatel zadrzi do
uplynutia zaruénej doby na pripadné vybavenie reklamacii.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitef dorui objednavatefovi v papierovej verzii a v elektronickej
verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici stpis vykonanych prac a dodavok v prislusnom obdobi za ktoré
vystavuje fakturu (dalej len Supis prac). Objednavatel sa zavézuje skontrolovat prace a dodavky podfa daného
Supisu prac najneskér do troch pracovnych dni po jeho doruceni. Zhotovitef sa zavizuje poskytnat
objednavatelovi potrebna suéinnost na skontrolovanie vykonanych prac a dodavok podra
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Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v pieberacom protokole (dalej len Protokol). Ak

objednavatel v Protokole odsuhlasi vykonané prace a dodavky podfa Supisu prac, je zhotovitel opravneny

vystavit faktaru na cenu prac a dodavok odsthlasenych v Protokole. Ak maju vykonané préace a dodavky podfa

Supisu prac zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktiru skér, ako tieto zavady odstrani a objednavatel

v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podfa Supisu prac.

Po riadnom ukonéeni a protokolarnom odovzdani celého diela v stulade s touto zmluvou a po odstraneni

vietkych zavad a’nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel uhradi faktiru vystavend

zhotovitefom.

Fakttra, ktort predlozi zhotovitel objednavatefovi musi byt predliozena v troch originalnych rovnopisoch a musi

obsahova t vsetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov SR, najm &

nasledovné udaje:

- oznacenie a Cislo faktary, konStantny a variabilny symbol faktuary,

- datum vystavenia faktury, datum dodania pracftovarov/sluzieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objednavatefa a zhotovitera, ich IO, DIC, I€ DPH a idaj o zapise v OR vratane
spisovej znacky,

- predmet plnenia podfa potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, &iastku DPH a celkova cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia a Cisla tuétu objednavatefa a zhotovitela

-  pediatku a podpis opravnenej osoby zhotovitefa.

Neoddelitefnou prilohou faktury bude objedné’watel’om a zhotovitefom potvrdeny Protoko! ako Priloha €. 1 k

fakture.

V pripade, Ze faktara nebude obsahovat vSetky nélezitosti uvedené v tejto zmluve, objednévaterl je opravneny

vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti

zacne plynat doru€enim opravenej faktury objednavatefovi.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu d&iastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom tridsat)

kalendamych dni.

V pripade, Ze je objednavatel v omesSkani so splatenim faktary, je zhotovitef opravneny G&tovat sankciu v

podobe uroku z omeskania vo vy3ke 0,05 % (slovom pét stotin percenta) z akumulovanej diznej Ciastky za

kazdy kalendarny deri omeskania.

Clanok IV.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vSetky dblezité skutotnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovsetkym udaje o éasovom
postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentacie, o
ddvode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujdcich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat
vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o
vykonani Statneho stavebného dohfadu, Statneho dozoru a o inych ¢&innostiach ovplyviiujucich priebeh
realizacie diela.

Zhotovitef je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik musi
byt nepretrZite uloZzeny na stavenisku. V3etky listy stavebného dennika musia byt o&islované. Stavebny dennik
musi obsahovat originélne listy a dve o¢islované oddelitelné képie kazdého listu - jeden pre zhotovitefa a jeden
pre objednavatefa. Zhotovitel odovzdé pravidelne jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov
stavebného dennika objednavatefovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedici a to odo dfia prevzatia staveniska az do ukon&enia
realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznatené datumom zapisu, musia byt &itateiné a zrozumiteiné a
realizované vzdy v ten defi, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zépisu. Medzi jednotlivymi z&znamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané vofné miesto.
Stavbyveduci zabezpedi, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem
stavbyvediceho sO opravnenymi vykonavat zaznamy do stavebného dennika len $tatutamy zastupca
objednavatefla, nim splnomocnena osoba, alebo prislusny organ §tatnej spravy.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je
povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dovodu nesthlasu a pripojit svoj podpis.
Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo diia, kedy k zépisu do$lo a v ten defi to oznamit
objednavatefovi. V pripade, Ze sa stavbyvedici v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so
zapisom bez vyhrad suhiasi.
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Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp. inymi
opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po oznameni stavbyvediceho o
zapise.

Zhotovitel sa zavizuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poSkodenim, zni¢enim alebo stratou.
V opaénom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatefovi vietky Skody, ktoré boli spésobené jeho poskodenim,
znicenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatefovi spolotne so vSetkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanika protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela v
sulade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatefom po&as realizacie diela

uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitef sa dohodli, Ze. zhotovitef zabezpeci uskladiiovanie stavebnych materialov,

dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku diiu zacatia realizacie diela, teda ku diiu uginnosti tejto

zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodni na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych podzemnych

a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v

okoli staveniska a tieto bud vhodnym spésobom bez poSkodenia prelozit alebo chranit, aby pogas celej doby

realizacie diela nedolo k ich pogkodeniu. :

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt 0sdb vykonavajacich stavebné
prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprilo k ohrozeniu Zivota a zdravia os6b, oznali stavenisko s uvedenim
potrebnych udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové opatrenia na stavenisku,
pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela predloZi objednavatelovi,

- bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory v pripade
potreby bude &istit a udrziavat v stave spdsobilom na pouZzivanie, pricom tento vjazd pred protokolamym
odovzdanim uvedie do pdvodného stavu,

- zabezpedi poriadok a &istotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

-  zabezpedi bezpeény pohyb osdb vykonavajucich stavebné prace, bezpecnost a ochranu zdravia os6b na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podra pravnych predpisov SR,

- zabezpedi priebezné upratovanie staveniska, uskladiiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej innosti
pri pineni predmetu zmluvy podfa véeobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie nadvazujtcich
prac a ochrany prac na diele pred po$kodenim alebo znigenim.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze na stavenisku bude po cely ¢as realizacie diela projektova dokumentacia overena

stavebnym Uradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon $tatneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory bude organizovat,

riadit, koordinovat a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na uzemi

SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:

- uréovat zacatie a skonéenie jednotlivych stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela,

- davat pokyny tykajuce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu os6b v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materialov, zistovat ich vhodnost a urfovat ich umiestnenie a
uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska a na realizacii
diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktort je ich dalSie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych &innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnena osobu z objektu staveniska.
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Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za bezpectnost a ochranu zdravia oséb vo vietkych priestoroch staveniska
a zabezpeti na viastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat
protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vSetkymi pracovnikmi a subdodavatelmi
zhotovitefa. s .

Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokofvek pracovnika zhotovitela, &i
subdodavatefa, pokiaf tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci, poZiarnu
bezpeénost a protipoZiame predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednavatefa.

Clanok VI

Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezped&enstvo.

Zhotovitel sa zavézuje pri realizacii diela dodrziavat vSetky technické normy, bezpeénostné a pravne predpisy
platné na Gzemi SR a vztahujuce sa na pinenie tejto zmiuvy. Pokial ich poruSenim vznikne objednavatefovi
§koda, zhotovitel je povinny uvedenu §kodu uhradit, vratane uhrady nakladov spojenych so zosuladenim stavu
s prisluSnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitefl sa zavézuje garantovat kvalitu realizacie diela viastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym, ze
bud( pouZivat nové a nepouZité materialy, vyrobky a technolégie, schvalené pre Gizemie SR, najmé vyrobky
podliehajice na Uzemi SR certifikicii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predloZzi a odovzda
objednavatelovi vSetky prehlasenia o zhode. .

Zhotovitef sa zavazuje, Ze vSetky odbomé prace budi vykonavané pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho
subdodavatefov s odpovedaijlicou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatefa je zhotovitel povinny
neodkladne predlozit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Zhotovitef je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu a preverenie prac, ktoré budi v dalSom $tadiu stavby
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak zhotovitel
neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli v dalSom §tadiu stavby zakryté, alebo sa
stali nepristupnymi a to na svoje nebezpetenstvo a naklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo
vyzve, ktora mu bola riadne a v&as doruéend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednavatefl prace
odsuhlasil a zhotovitef mdéZe pokracovat v realizacii diela. To vS8ak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za
skryté zavady, kioré sa zistia dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skiasku technolégii ktoré budu v
daiSom stadiu stavby zakryté, alebo sa stan( nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavazuje predlozZit elektronickG verziu podrobného polozkového rozpoctu diela vo formate MS
EXCEL na CD nosici a zaroven sa zavézuje predkiadat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici
aj kazd zmenu podrobného polozkového rozpottu diela, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmiuvy.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit dielo a ktortikofvek jeho budicu ¢ast a dodany stavebny
materidl proti strate, kradezi, poSkodeniu alebo znieniu. Po celd dobu realizacie diela az do dfia jeho
protokolameho odovzdania a prevzatia objednavatefom a odstranenia vSetkych zavad a nedorobkov v stilade s
touto zmluvou, je zhotovitel v pinej miere zodpovedny za stratu, kradez, poSkodenie alebo zni¢enie diela, i
ktorejkofvek jeho budlicej asti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolocnosti poskytujlicej poistné sluzby na tGzemi
SR proti moZnym Skodam spdsobenym jeho &innostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdodavatefov
a to podas realizacie Projektu a podas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmluvy, o preukéaZe
objednavatelovi najneskor ku diiu ginnosti tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrziavanie, resp. neporuSovanie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitef ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmiuvy reSpektovat jestvujice konstrukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie s a nebudd predmetom vykonavaného diela a z toho dévodu nesmu byt
plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmiuve, zhotovitel sa zavézuje neodkladne zabezpeéit napravu-a obnovit' riadnu kvalitu
prac a dodavok na svoje naklady a to najneskdr do terminu protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavézuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sihlasu zmluvného partnera. Zarovei sa zavézuju, ze
uvedené informacie pouziji iba na plnenie podmienok tejto zmiuvy a nepouZiji ich na iné ucely. Toto
ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajlcim spésobom.
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Clanok VIL

Odovzdanie a prevzatie diela
Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi spliat funkéné a platnymi normami predpisane viastnosti.
Stavenisko musi byt po ukonceni préac vypratané a Ziste.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskér 10 dni vopred termin protokolarneho odo-
vzdania diela.
Objednavatel je povinny od zhotovitefa najneskor do troch dni od terminu stanoveného zhotovitefom zahdjit
preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.
Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitefa je Statutamy zastupca zhotovitefa, ktory dielo
odovzda za GGasti stavbyvedtceho.
Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatefa je Statutarny zastupca objednavatefa za Gcasti
d'al$ej osoby uréenej objednavatefom.
Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatefovi predlozit a odovzdat: -
skuto&né polohové a vySkové zameranie diela v tlatenej aj elektronickej forme
- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podfa skutoéného vykonania diela,
-  platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zaruéné listy a navody k obsluhe,
- stavebny dennik,
- doklady o likvidacii odpadu,
- zAapisy osvedceni o vykonanych skiskach pouzitych matenalov,
- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
-  atesty poziarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,
- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vSeobecne vyZaduju a stvisia s vykonavanim diela.
Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokonéené a neschopné odovzdania a to az do doby
splnenia uvedenej podmienky.
Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze pod zavadou budu rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite, v rozsahu a
v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vSeobecne zavéznymi technickymi normami (STN).
O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavere¢ny preberaci protokol, v
ktorom bude okrem iného uvedeny supis vSetkych zistenych zavad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého
terminu ich odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpiSe zhotovitel i objednavatel.
Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavereénom preberacom protokole svoje
dévody.
Dielo bude povazované za ukonéené az po ukon&eni vSetkych prac, ktoré st obsahom tejto zmiuvy a po
odstraneni vSetkych zavad a nedorobkov uvedenych v zavere€nom preberacom protokole a v kolaudaénom
rozhodnuti.
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat aZz do doby, pokial zhotovitel neodstrani vSetky zistené zavady
alebo nedorobky.
Objednavatef nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a zvySny material zhotovitela nie je uloZeny na mieste uréenom objednavatefom.
V pripade rozporov medzi objednavatefom a zhotovitefom ohladne zistenych zavad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny neodkiadne zabezpecit odborné vyjadrenie tretej osoby - nezavislého autorizovaného odbornika. Ak
objednévatel do piatich pracovnych dni od jeho predlozenia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym
vyjadrenim, bude to znamenat, ze predmetna zavada bola odstranena. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny
zabezpedit odborné vyjadrenie dalSieho nezavislého autorizovaného odbomika. Ak nedédjde k zhode medzi
odbornymi vyjadreniami vybranych znalcov, je objednavatel opravneny obratit sa na rozhodcovsky stid v stlade
so zdkonom &. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vyiatych z pdsobnosti tohto zékona.

Clanok VIIL

Zmluvné pokuty

1. V pripade, Zze zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzda ho v poZadovanej kvalite a v stanovenom

termine podfa bodu 2. Clanku Il. tejto zmluvy, zavézuje sa zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu v &iastke
0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podfa bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy za kazdy zadaty
kalendamy deii omeSkania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na Ciastkové pinenia. Tymto nie je dotknuta
nahrada $kody podfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ktora vznikne v désledku omeskania zhotovitefa s
odovzdanim diela.
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V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatefovi zmluvni-pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podfa bodu
1. Clanku Ill. tejto  zmluvy za kaZdy za&aty kalendarny defi omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zévereénom protokolarnom
odovzdani a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje zaplatit
objednavatefovi zmluvni pokutu v Ciastke 0,1 %. (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podfa bodu
1. Clanku lIl. tejto zmluvy za kaZdy za&aty kalendarny defi omeskania.

Zmiuvna pokuta je splatna diiom uvedenym na fakture, ako defi splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvni pokutu nezanika povinnost zaistend zmluvnou pokutou a ani nie je
dotknuty narok objednavatefa na nahradu Skody v pinej vySke. Zmluvné pokuty sa do vy3ky Skody
nezapocitavaju.

Clanok IX.

Zaruka

Zhotovitef zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytnutou zarukou zhotovitelf ruci, ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zaruénej doby
vlastnosti stanovené touto zmluvou a zéroveii sa zavézuje, Ze po cely &as trvania zaruénej doby bude dielo
pine funkéné a spbsobilé na riadne vyuzivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom S$estdesiat mesiacov) odo diia jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 10 Clanku VIi. Tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za v3etky
zavady, ktoré sa pri uzivania diela vyskytnd alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude reklamovat s
vynimkou zévad podfa bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel preberé zaruku podfa vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurépskej unii.

Objednavatefl je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom uvedie o
aku zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doru€eni reklaméacie pisomne dorudit
objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.

Reklaméciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dnia zarucnej doby, pricom aj reklamécia
preukazatelne odoslana objednéavatefom v posledny deii zarucnej doby sa povaZuje za uplatnent v
zarucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednévatefom u zhotovitefa sa prediZzuje zaruéna doba na ti &ast
vykonané- ho diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavézuje prijat reklaméaciu na jeho adrese uvedenej v tvode tejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitefa na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavizuje neodkladne
oznamit objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavézuje vybavit reklaméciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom p&t) pracovnych

V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoru¢i objednavatefovi rozhodnutie o
vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna o
zavadu, ktora bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat' povahu havarie, je zhotovitel
povinny za&at' s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklaméacie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovana zavada
diela odstranena a zhotovitel reklamovant zévadu v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel pravo dat
reklamovanu zavadu odstranit tretej osoby, pricom zhotovitel sa zavazuje zaplatit vSetky naklady, ktoré
vznikli objednavatefovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudi uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov. Tymto
nie su dotknuté zavady diela podfa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a zavady na dodanych
jednotlivych ¢astiach a suciastkach diela.
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Clanok X.

Nadobidanie vlastnictva

-

1. Zmiuvné strany vyhlasuj(;, Ze vlastnikom diela je od samého zaliatku realizacie diela objednavatel. Do

odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto zmiuvou zna$a nebezpeéenstvo
8kody na diele zhotovitef.

Zhotovitef je vlastnikom veci ur€enych na vykonanie diela, najmé stavebného materiélu, ktory je povinny
zabezpedit pred kradezou alebo pred poSkodenim a zostava ich vlastnikom aZz do doby, kedy sa
spracovanim stanu stéastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za $kodu
spdsobenti na diele. Za Skodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za Skodu na diele
zodpoveda zhotovitef aj v pripade, Ze §kodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zaverecné . ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena na dobu uré&iti v zmysle bodov 1. az 3. Clanku II.
Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmiuve, sa pouziju
ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vznikna v stvislosti s plnenim tejto zmiuvy, sa budi zmluvné strany
sna- Zit rieSit predovSetkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde, spory budi rieSené podfa
slovenské- ho pravneho poriadku na prisluSnom stide Slovenskej republiky.
Zmiluvné strany sa dohodli, Ze kazda zo zmluvnych stran mézZe od tejto zmluvy odstlpit v pripade, ze
druha strana podstatnym spésobom porusi zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto zmluvy. Pod podstatnym
porusenim sa rozumie predovsetkym:
- nesplinenie dohodnutych priebeznych terminov a kone&ného terminu ukonéenia diela stanovenych v
tejto zmiuve
- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrZanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v
tejto zmluve.
- nenahlasenie zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri poruSeni zmluvnej povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy je poskodena
strana opravnena Gctovat' druhej zmluvnej strane zmluvnt pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny uvedenej
veEl il bod 1.
Objednavatef je opravneny vyuzit na uhradu zmiuvnej pokuty uvedenej v bode 5. tohto &lanku zmluvy,
sumu zlozenu na Gcet objednavatefa podla € 1. Ill. bod 7. tejto zmluvy.
Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmiuvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej
vySke vznikne druhej strane Skoda poruSenim povinnosti, ktoré moZno vymahat samostatne.
Obsah tejto zmiuvy je mozné menit a dopliiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu
riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené odtlatkami peéiatok oboch
zmiuvnych stran.
Zmluva je spisana v Styroch originalnych rovnopisoch, pricom objednavatef a zhotovitef dostanu po dve
vyhovenia zmluvy.
Zmluvné strany spoloéne potvrdzujd, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmiuvy,
poznaju jej obsah a ucel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlackami peéiatok obe zmluvné strany
potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vaZnej vole.
Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je:
- Podrobny poloZkovy rozpoget diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD
nosici, ktory tvori Prilohu &. 1 k tejto zmluve,
- Harmonogram vystavby ktory tvori Prilohu &. 2 k tejto zmluve
Tato zmiuva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, nadobuda uUéinnost 1 defi po
povinnom zverejiiovanej zmluvy v zmysle § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika.
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